Regionalni koordinator (RK)	Prilog 1. Godišnji radni plan
Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA Datum: 31.12.2023. Mjesto: Zadar	

GODIŠNJI RADNI PLAN RK ZA GODINU 2023.

Br.	Specifični ciljevi	Zadaci/ Aktivnosti	Rezultat	Pokazatelji rezultata	Osoba / tijela odgovorna/ odgovorna za provedbu aktivnosti	Vremenski okvir	Potencijalni rizici	Polugodišnja praćenja 30/6/2023	Polugodišnja praćenja 31/12/2023
	Što želimo postići?	*Kako želimo postići ciljeve? Koje želimo takve aktivnosti uvesti?*	*Koji je predviđeni rezultat aktivnosti koje želimo provesti?*	*Kako možemo mjeriti rezultat? Iskazati numeričkim/kvalitativno kada ovo je moguće!*	*Tko je odgovoran za provedbu aktivnosti i postizanje rezultata?*	*Kada bi aktivnosti trebale biti dovršene?*	*Što bi moglo ugroziti provedbu aktivnosti?*		
	Ured ravnatelja								
1.	Uravnotežen razvoj Zadarske županije	Suradnja sa svim relevantnim tijelima i dionicima na poslovima strateškog planiranja, upravljanja razvojnim ciljevima te izradom strateških dokumenata i njihovom implementacijom na području Zadarske županije	Pravodobno dobivanje potrebnih informacija s ciljem efikasnog postizanja željenih rezultata poduzetih aktivnosti	Sudjelovanje na sastancima u MRRFEU i s ostalim dionicima (Izvješća sa sastanaka- minimalno 2 Izrađeni izvještaji o postupcima strateškog planiranja i upravljanja razvojem- minimalno 2. Izrađena lista strateških i razvojnih projekata - minimalno 1 Odluke o imenovanju članova radnih skupina za izradu strateških dokumenata- minimalno 2 Izvještaji o djelovanju radnih skupina- minimalno 3 Izrađeni strateški dokumenti- minimalno 1 Izvješća o implementacijskih sastanaka- minimalno 3 Izvješća o provedbi strateških dokumenata- minimalno 1	Ravnatelj/zamjenik ravnatelja/pomoćnik ravnatelja	Kontinuirana provedba tijekom cijele 2023. godine	Promjene zakonodavnog okvira (lokalni i regionalni dionici nezainteresirani za strateško planiranje	U sklopu Odbora za praćenje provedbe Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. i Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027., dana 25. siječnja 2023. održana je konstituirajuća sjednica Odobra. 25. svibnja održana je druga sjednica te 30. lipnja 3 sjednica Odbora. 11. svibnja 2023. godine održan je pripremni sastanak radne skupine za Operacije od strateškog značaja na Interreg Programu prekogranične suradnje Italija-Hrvatska 2021.-2027., a 12. svibnja 2023. održan je prvi sastanak radne skupine (zajedničkI sastanak za sve osi 5.O.1.1.,1.2.,2.1.,2.2.,3.1.-4.1.). On line radni sastanci po osima su održani još 5. lipnja, 12. lipnja, 16. lipnja, 19. lipnja i 21. lipnja. U izvještajnom razdoblju održan je 1 sastanak članova radne skupine za koordinaciju aktivnosti regionalnih koordinatora, a raspravljalo se o načinu, kriterijima i uvjetima dodjeljivanja buduće tehničke pomoći za regionalne koordinatore. Ravnateljica Agencije je ili tan radne skupine za koordinaciju aktivnosti regionalnih koordinatora te je u izvještajnom razdoblju poslan prvi prijedlog Jadranske Hrvatske za sufinanciranje aktivnosti regionalnih koordinatora kroz tehničku pomoć u financijskom razdoblju 2021.-2027. Koordinirana je izrada akata strateškog planiranja na regionalnoj razini, i to Plana razvoja otoka Zadarske Županije 2021. – 2027., Teritorijalne strategije razvoja otoka Zadarske Županije (TS), u okviru postupka izrade dopune Plana razvoja Zadarske Županije 2021. – 2027., sudjelovalo se u procesu izrade te pružala tehnička pomoć u izradi akata strateškog planiranja od značaja za jedinice lokalne samouprave Zadarske Županije, sudjelovalo se u poslovima na praćenju i poticanju provedbe Plana razvoja Zadarske Županije, provedbenih programa Zadarske Županije i jedinica lokalne samouprave sukladno Zakonu te podzakonskim aktima kojima se uređuje sustav strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske, sudjelovalo se u aktivnostima programiranja te pripreme zaštite projekata za financijsko razdoblje EU-a 2021. – 2027. Za osiguravanje participativnog pristupa u izradi Teritorijalne strategije (TS), dana 27. siječnja 2023. godine donesena je Odluka o uspostavi Radne skupine – Otočnog partnerstva za izradu Plana razvoja otoka Zadarske Županije 2021. – 2027., Teritorijalne strategije razvoja otoka Zadarske Županije (KLASA: 302-02/19-02/4; URBROJ: 2198-01-23-32), kao savjetodavnog tijela lokalnih otočnih dionika uspostavljenog u svrhu pružanja potpore Zadarskoj Županiji za vrijeme procesa pripreme, izrade, donošenja i praćenja postavljenih ciljeva Teritorijalne strategije te provedbe istoga. Dana 6. ožujka 2023. godine donesena je Odluka o imenovanju Radne skupine - Otočnog partnerstva za izradu Plana razvoja otoka Zadarske Županije 2021. – 2027., Teritorijalne strategije razvoja otoka Zadarske Županije (KLASA: 302-02/19-02/4; URBROJ: 2198-01-23-36). Agencija za razvoj Zadarske Županije ZADRA NOVA, Odjel za strateško planiranje i upravljanje razvojem obavlja sve administrativne i druge poslove povezane s radom Otočnog partnerstva. Tijekom procesa izrade TS-a održane su tri sjednice Otočnog partnerstva (20.04.2023., 24.07.2023., 07.09.2023.). U okviru postupka vrednovanja održana su 3 slušanja Time za vrednovanje i tri (3) sjednice Odbora za vrednovanje putem tri (3) održane sjednice te provedbom tri (3) postupka pisanog odlučivanja izrađena su i usvojena dva (2) fazna izvješća i jedno (1) Završno izvješće o provedenom postupku vrednovanja. Na 14. sjednici Županijske skupštine Zadarske Županije dana 21. rujna 2023. godine donesena je Odluka o donošenju Plana razvoja otoka Zadarske Županije 2021. – 2027., Teritorijalne strategije razvoja otoka Zadarske Županije u svrhu provedbe Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027. kao dodatka Planu razvoja Zadarske Županije 2021. – 2027. (KLASA: 302-02/19-02/4, URBROJ: 2198-02-23-44). Točkom II. Odluke Regionalni koordinator javna ustanova Agencija za razvoj Zadarske Županije ZADRA NOVA određena je za provedbu TS-a, sukladno Okviru za praćenje	U sklopu Odbora za praćenje provedbe Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. i Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027., dana 25. siječnja 2023. održana je konstituirajuća sjednica Odobra. 25. svibnja održana je druga sjednica te 30. lipnja 3 sjednica Odbora. Dana 22. rujna 2023. godine održana je 4. sjednica Odbora, 26. listopada 2023. održana je 5. sjednica Odbora. On line radni sastanak na temu Harnes Talents Empower Regions inicijativa i Klimatsko praćenje održan je 31. listopada 2023. godine. 6. sjednica Odbora za praćenje održana je 24. studenog 2023. i 7. sjednica Odbora za praćenje održana je 12. prosinca 2023. godine. 11. svibnja 2023. godine održan je pripremni sastanak radne skupine za Operacije od strateškog značaja na Interreg Programu prekogranične suradnje Italija-Hrvatska 2021.-2027., a 12. svibnja 2023. održan je prvi sastanak radne skupine (zajedničkI sastanak za sve osi 5.O.1.1.,1.2.,2.1.,2.2.,3.1.-4.1.). On line radni sastanci po osima su održani još 5. lipnja, 12. lipnja, 16. lipnja, 19. lipnja, 21. lipnja, 13. rujna, 21. rujna, 29. rujna, 3. listopada, 20. listopada i 23. listopada 2023. Sukladno najavi MRRFEU-u u prosincu je Agencija kontaktirana od strane Upravljačkog tijela programa Interreg IPA Hrvatska-BiH-Crna Gora 2021.-2027. i vanjskih stručnjaka jer je Agencija identificirana kao dionik/potencijalni partner s ciljem razvoja strateških projekata. U prosincu 2023. godine Agencija je dostavila koncept strateških projekata na temelju zadanog programskog obrasca i to na temu: Pametna, inovativna i održiva poljoprivreda, Poboljšanje odgovora prekograničnih hitnih službi u slučaju katastrofa, Prekogranični pristup zdravstvenim usluganma i Prekogranične kulturne rute. U izvještajnom razdoblju održana su četiri (4) sastanka članova radne skupine za koordinaciju aktivnosti regionalnih koordinatora (3. srpnja, 19. srpnja, 02. listopada i 13. studenog), a raspravljalo se o načinu, kriterijima i uvjetima dodjeljivanja buduće tehničke pomoći za regionalne koordinatore. Ravnateljica Agencije je ili tan radne skupine za koordinaciju aktivnosti regionalnih koordinatora te su u izvještajnom razdoblju poslani i prijedlozi Jadranske Hrvatske za sufinanciranje aktivnosti regionalnih koordinatora kroz tehničku pomoć u financijskom razdoblju 2021.-2027. Ravnateljica Agencije imenovana je u radnu skupinu za izradu Nacionalnog plana za poticanje ulaganja te je prvi sastanak radne skupine održan 26. listopada 2023., a drugi sastanak 19. prosinca 2023. godine. Koordinirana je izrada akata strateškog planiranja na regionalnoj razini, i to Plana razvoja otoka Zadarske Županije 2021. – 2027., Teritorijalne strategije razvoja otoka Zadarske Županije, u okviru postupka izrade dopune Plana razvoja Zadarske Županije 2021. – 2027. (dalje u tekstu: TS), sudjelovalo se u procesu izrade te pružala tehnička pomoć u izradi akata strateškog planiranja od značaja za jedinice lokalne samouprave Zadarske Županije, sudjelovalo se u poslovima na praćenju i poticanju provedbe Plana razvoja Zadarske Županije, provedbenih programa Zadarske Županije i jedinica lokalne samouprave sukladno Zakonu te podzakonskim aktima kojima se uređuje sustav strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske, sudjelovalo se u aktivnostima programiranja te pripreme zaštite projekata za financijsko razdoblje EU-a 2021. – 2027. Tijekom te za potrebe procesa izrade TS održana su četiri (4) sastanka s predstavnicima MRRFEU (23.05.2024., 05.07.2024., 29.09.2023., 09.11.2023.) te održavana redovita i kontinuirana komunikacija s nadležnom Upravom. Za osiguravanje participativnog pristupa u izradi Teritorijalne strategije (TS-a), dana 27. siječnja 2023. godine donesena je Odluka o uspostavi Radne skupine – Otočnog partnerstva za izradu Plana razvoja otoka Zadarske Županije 2021. – 2027., Teritorijalne strategije razvoja otoka Zadarske Županije (KLASA: 302-02/19-02/4; URBROJ: 2198-01-23-32), kao savjetodavnog tijela lokalnih otočnih dionika uspostavljenog u svrhu pružanja potpore Zadarskoj Županiji za vrijeme procesa pripreme, izrade, donošenja i praćenja postavljenih ciljeva Teritorijalne strategije te povezanih ishoda. Dana 6. ožujka 2023. godine donesena je Odluka o imenovanju Radne skupine - Otočnog partnerstva za izradu Plana razvoja otoka Zadarske Županije 2021. – 2027., Teritorijalne strategije razvoja otoka Zadarske Županije (KLASA: 302-02/19-02/4; URBROJ: 2198-01-23-36). Agencija za razvoj Zadarske Županije ZADRA NOVA, Odjel za strateško planiranje i upravljanje razvojem obavlja sve administrativne i druge poslove povezane s radom Otočnog partnerstva. Tijekom procesa izrade TS-a održane su tri sjednice Otočnog partnerstva (20.04.2023., 24.07.2023., 07.09.2023.). U okviru postupka vrednovanja održana su 3 slušanja Time za vrednovanje i tri (3) sjednice Odbora za vrednovanje putem tri (3) održane sjednice te provedbom tri (3) postupka pisanog odlučivanja izrađena su i usvojena dva (2) fazna izvješća i jedno (1) Završno izvješće o provedenom postupku vrednovanja. Na 14. sjednici Županijske skupštine Zadarske Županije dana 21. rujna 2023. godine donesena je Odluka o donošenju Plana razvoja otoka Zadarske Županije 2021. – 2027., Teritorijalne strategije razvoja otoka Zadarske Županije u svrhu provedbe Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027. kao dodatka Planu razvoja Zadarske Županije 2021. – 2027. (KLASA: 302-02/19-02/4, URBROJ: 2198-02-23-44). Točkom II. Odluke Regionalni koordinator javna ustanova Agencija za razvoj Zadarske Županije ZADRA NOVA određena je za provedbu TS-a, sukladno Okviru za praćenje
		Kontrola pripreme i provedbe EU projekata u kojima je Agencija nositelj ili partner	Uspješna prijava na natječaje Provedba projekta u skladu s ciljevima poziva i projektnim aktivnostima	Broj apliciranih projektnih prijava- minimalno 3 Broj uspješnih projekata u provedbi, pod uspješnim projektom smatra se onaj projekt gdje se ostvaruju zadani pokazatelji- minimalno 2	Ravnatelj/zamjenik ravnatelja/pomoćnik ravnatelja	Kontinuirana provedba tijekom cijele 2023. godine	Sporost osiguravanja projektne dokumentacije Kašnjenje dinamike odjeve natječaja Poteškoće u provedbi nabava roba i usluga	Agencija za razvoj Zadarske Županije ZADRA NOVA pripremila je 2 projektna prijedloga u okviru Poziva Interreg Italija - Europe 2021. - 2027. s ulogom nositelja projekta (DESAL i TORRENT) i 15 projektnih prijedloga u kojima je projektni partner. Agencija je pripremila je 1 projektni prijedlog (TOURAL) na Horizon Europe Framework Programme. Na Interreg Central Europe 2021 - 2027. pripremljena su 2 projektna prijedloga (FAUSTO i AIRQUAL) na kojima je Agencija projektni partner. Na 2. Pozivu Interreg Europe 2021 - 2027. pripremljen je 1 projektni prijedlog (FutureECOS) s ulogom projektnog partnera. Na 2. pozivu Interreg Danube 2021 - 2027. pripravljen je 1 projektni prijedlog (TRACK Bioring) u kojem je Agencija partner na projektu. 3 projektna prijedloga (DECARBONALT, AD-CCAM2ZERO, LITO) pripremljena su na Poziv Interreg Adrion 2021. - 2027. u kojima je Agencija projektni partner. Na 1. Pozivu Interreg Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora 2021. - 2027. zapoćela je priprema 2 projekta u kojima je Agencija nositelj projektnog prijedloga (DIGITAL-INNO i APOLLO) te 3 projektna prijedloga u kojima je projektni partner (IDNIS, DR.LIGHT, RECIRCLE). Tijekom prve polovine 2023. godine Agencija je sudjelovala u provedbi kao nositelj 3 projekta (Projekt STREAM, ZADRA NOVA ZA VAS i EUROPE DIRECT ZADAR 2021.-2025.), a kao projektni partner u 2 projekta: AdriaClim te projekt Boost 5.	Agencija za razvoj Zadarske Županije ZADRA NOVA pripremila je 2 projektna prijedloga u okviru Poziva Interreg Italija - Europe 2021. - 2027. s ulogom nositelja projekta (DESAL i TORRENT) i 15 projektnih prijedloga u kojima je projektni partner. Agencija je pripremila je 1 projektni prijedlog (TOURAL) na Horizon Europe Framework Programme. Na Interreg Central Europe 2021 - 2027. pripremljena su 2 projektna prijedloga (FAUSTO i AIRQUAL) na kojima je Agencija projektni partner. Na 2. Pozivu Interreg Europe 2021 - 2027. pripremljen je 1 projektni prijedlog (FutureECOS) s ulogom projektnog partnera. Na 2. pozivu Interreg Danube 2021 - 2027. pripravljen je 1 projektni prijedlog (TRACK Bioring) u kojem je Agencija partner na projektu. 3 projektna prijedloga (DECARBONALT, AD-CCAM2ZERO, LITO) pripremljena su na Poziv Interreg Adrion 2021. - 2027. u kojima je Agencija projektni partner. Na 1. Pozivu Interreg Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora 2021. - 2027. pripremljen je 2 projekta u kojima je Agencija nositelj projektnog prijedloga (DIGITAL-INNO i APOLLO) te 3 projektna prijedloga u kojima je projektni partner (INASA, DR.LIGHT, RECIRCLE). Tijekom 2023. godine Agencija je sudjelovala u provedbi kao nositelj 3 projekta (Projekt STREAM, ZADRA NOVA ZA VAS i EUROPE DIRECT ZADAR 2021.-2025.), a kao projektni partner u 2 projekta: AdriaClim te projekt Boost 5.
		Koordinacija pružanja stručne pomoći u pripremi i provedbi razvojnih projekata i programa javnoprevnim tijelima i javnim ustanovama s područja Zadarske Županije	Uspješno pripremljeni i realizirani razvojni projekti i programi javnoprevnih tijela i javnih ustanova u Zadarskoj Županiji	Broj pripremljenih razvojnih projekata i programa Broj razvojnih projekata i programa u realizaciji Izvješća i zapisnici sa sastanaka na kojima su sudjelovali predstavnici Agencije i javnopravnih tijela i javnih ustanova	Ravnatelj/zamjenik ravnatelja/pomoćnik ravnatelja	Kontinuirana provedba tijekom cijele 2023. godine	Nepostojanje projekata zadovoljavajuće razine na regionalnoj i lokalnoj razini Nezainteresiranost JRLS	U izvještajnom razdoblju pružena je stručna/tehnička pomoć u okviru projekta ZADRA NOVA ZA VAS u pripremi i pripravi 12 razvojnih projekata za javnopravna tijela i javne ustanove za prijavu na pozive iz nacionalnih i EU izvora financiranja. Projekti su pripravljeni na pozive u okviru: 1. Program ruralnog razvoja 2014. - 2020. (2 projekta); 2. OP za pomorstvo i ribarstvo 2014. - 2020. (9 projekta); 4. Mehanizam za oporavak i otpornost, Nacionalni plan oporavka i otpornosti - NPOO (2021-2026) (7 projekata). Trenutno je u okviru projekta ZADRA NOVA ZA VAS u pripremi 1 razvojni projekt za javnopravna tijela i javne ustanove, na pozive u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost, Nacionalni plan oporavka i otpornosti - NPOO (2021-2026). Agencija je na poziv u okviru Jadranske Hrvatske ponudila stručnu pomoć u pripremi i pripravi 1 projekta (IN-HABIT) na Poziv Interreg Italija - Hrvatska 2021. - 2027., a započela je priprema 7 projektnih prijedloga na Poziv Interreg Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora 2021. - 2027. U sklopu redovnih aktivnosti pružena je stručna pomoć u pripremi 27 razvojnih projekata koji su pripravljeni na nacionalne i EU izvore financiranja. Trenutno je u pripremi 5 razvojnih projekata koji će se pripraviti na nacionalne i EU izvore financiranja. Ukupno su u izvještajnom razdoblju pripremljena ili su u fazi izrade 53 razvojna projekta. U istom razdoblju Ustanova ZADRA NOVA pružala je stručnu/tehničku podršku u provedbi 28 projekta: 1. „Specijalističko usavršavanje doktora medicine Zavoda za hitnu medicinu Zadarske Županije", 2. „Inkluzija korak bliže društvu bez prepreka faza III.", 3. „Obnova kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole u Zadru", 4. „Bolji uvjeti za učenje kroz rad – unapređenje infrastrukture Strukovne škole Vice Vlaškovića – regionalnog centra kompetentnosti u strojarstvu", 5. „Budi spreman i kompetentan!", 6. „Unapređenje infrastrukture Medicinske škole Ante Kuzmanića Zadar - regionalnog centra kompetentnosti u sektoru zdravstva", 7. „MEDICINSKA+: Unapređenje rada Medicinske škole Ante Kuzmanića Zadar - regionalnog centra kompetentnosti u sektoru zdravstva", 8. „Unapređivanje infrastrukture Centra za socijalnu skrb Zadar i Doma za odrasle osobe Sv. Frane Zadar za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije", 9. „FIRESPILL - Fostering improved reaction of crossborder emergency services and prevention increasing safety level", 10. „Školska shema voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda 2022./2023.", 11. „Zaželi u općini Kali", 12. „Uživati se knjigom", 13. „Injunite svoju zlatnu dobi", 14. „Mobilni tim niste sami", 15. „Osiguramo obroki u I Školskoj godini 2022./2023.", 16. "Vanjsko športsko igralište za više športova", 17. „Dogradnja i opremanje dječjeg vrtića Sridelica u općini Kali", 18. „Adaptacija i opremanje dječjeg vrtića u Općini Polača", 19. „Izgradnja i opremanje seljačke tržnice Grašac", 20. „Zaželi – Nastavimo pružati i primati pomoć", 21. „Otvorka žena – faza II", 22. „Izgradnja dječjeg vrtića u općini Kolan", 23. „Izgradnja područnog objekta Dječjeg vrtića „Ražanac" (s kuhinjom) u Radovinu"; 24. "CASCADE"; 25. "Moć osjetila"; 26. "Za bolje sutra za sretnija jutra"; 27. "AGROSTEM"; 28. "Kreativna škola STEM-a".	Agencija ZADRA NOVA je u izvještajnom razdoblju pružila stručnu pomoć u pripremi 70 projekata na razne javne pozive iz nacionalnih i EU izvora financiranja. Na pozive u okviru Operativnog programa za Pomorstvo i ribarstvo 2014. – 2020. kroz stručnu pomoć u pripremi projekata pripremljena su 3 projektna prijedloga. Na poziv u okviru Programa ruralnog razvoja 2014. – 2020. kroz stručnu pomoć u pripremi projekata pripremljena su 2 projektna prijedloga. Na poziv u okviru Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. kroz stručnu pomoć u pripremi projekata pripremljena je 9 projekata. Na poziv u okviru Programa prekograničnog bilateralnog programa Italija – Hrvatska 2021. - 2027. pružena je stručna pomoć u pripremi 1 projekta. Na Prvi poziv na dostavu projektnih prijedloga Interreg Italija – Hrvatska 2021. - 2027. pripremljena je 9 projekata. Na Prvi poziv na dostavu projektnih prijedloga Interreg Italija – Hrvatska 2021. - 2027. pružena je stručna pomoć u pripremi 1 projekta. Na poziv u okviru Programa LIFE pružena stručna pomoć u pripremi 2 projektnog prijedloga. Na Poziv u okviru prekogranične suradnje Interreg Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2021.-2027. pružena stručna pomoć u pripremi 6 projekata. U izvještajnom razdoblju Ustanova ZADRA NOVA pružala je stručnu podršku u pripremi 39 projekata za javnopravna tijela s područja Zadarske Županije za prijavu na nacionalne izvore financiranja. Nadalje, u izvještajnom razdoblju Agencija ZADRA NOVA započela je pripremu za 2 projektna prijedloga koji su u fazi izrade te bit pripravljeni u 2024. godini. U istom razdoblju Ustanova ZADRA NOVA pružala je stručnu/tehničku podršku u provedbi 34 projekta: 1. Specijalističko usavršavanje doktora medicine Zavoda za hitnu medicinu Zadarske Županije, 2. Inkluzija korak bliže društvu bez prepreka faza III., 3. Obnova kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole u Zadru, 4. Bolji uvjeti za učenje kroz rad – unapređenje infrastrukture Strukovne škole Vice Vlaškovića – regionalnog centra kompetentnosti u strojarstvu, 5. Budi spreman i kompetentan!, 6. Unapređenje infrastrukture Medicinske škole Ante Kuzmanića Zadar - regionalnog centra kompetentnosti u sektoru zdravstva, 7. MEDICINSKA+: Unapređenje rada Medicinske škole Ante Kuzmanića Zadar - regionalnog centra kompetentnosti u sektoru zdravstva, 8. Unapređivanje infrastrukture Centra za socijalnu skrb Zadar i Doma za odrasle osobe Sv. Frane Zadar za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu demistitucionalizacije, 9. CASCADE – Coastal and marine waters integrated monitoring systems for ecosystem protection and management, 10. FIRESPILL - Fostering improved reaction of crossborder emergency services and prevention increasing safety level, 11. Uživati se knjigom, 12. Injunite svoju zlatnu dobi, 13. Mobilni tim niste sami, 14. AgroSTEM, 15. Kreativna škola STEM-a, 16. Moć osjetila, 17. Za bolje sutra, za sretnija jutra, 18. Vanjsko športsko igralište za više športova, 19. Zaželi u općini Kali, 20. Školska shema voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda 2022./2023., 21. Osiguramo obroki u I Školskoj godini 2022./2023., 22. Dogradnja i opremanje dječjeg vrtića Sridelica u općini Kali, 23. Adaptacija i opremanje dječjeg vrtića u općini Polača, 24. Izgradnja i opremanje seljačke tržnice Grašac, 25. Zaželi – Nastavimo pružati i primati pomoć, 26. Otvorka žena – faza II, 27. Izgradnja dječjeg vrtića u općini Kolan, 28. Izgradnja područnog objekta dječjeg vrtića Ražanac (s kuhinjom) u Radovinu, 29. Inkluzija korak bliže društvu bez prepreka za Školsku godinu 2023./2024., 30. Školski medni dan 2023., 31. Specijalističko usavršavanje doktora medicine u Zavodu za hitnu medicinu Zadarske Županije (NPOO), 32. Specijalističko usavršavanje doktora medicine u Zavodu za javno zdravstvo Zadar, 34. Školska shema Zadarske Županije za 2023./2024.
2.	Održivo financijsko i sadržajno poslovanje Agencije	Izrada godišnjeg programa rada, polugodišnjih i godišnjih izvješća o radu i općih akata i njihova prezentacija	Izrađen godišnji program rada, polugodišnja i godišnja izvješća o radu	Godišnji program rada i Polugodišnje izvješće o radu usvojeni od Upravnog vijeća Agencije Godišnje izvješće o radu usvojeno od Upravnog vijeća Agencije	Ravnatelj/zamjenik ravnatelja/pomoćnik ravnatelja	Godišnji program rada pripremljen je do kraja prosinca prošle godine Polugodišnje izvješće izrađeno do kraja srpnja 2023. godine Godišnje izvješće o radu izrađeno do kraja veljače 2024. godine	Neusvajanje Godišnjeg programa rada i Polugodišnjeg izvješća o radu od Upravnog vijeća Agencije Neusvajanje Godišnjeg izvješća o radu od Upravnog vijeća Agencije Dodavanje novih aktivnosti tijekom godine koje nisu predviđene Planom rada, a uvjetovane su neprovedbenom objavom natječaja ili odlukama osnivača i drugih relevantnih dionika	Izađen je Godišnji plan RK za 2023. , izrađena je analiza za potrebe popunjavanja radnih mjesta kao i Plan zapošljavanja za 2023. Izrađeno je Godišnje izvješće o radu za 2022. koje je Upravno vijeće usvojilo dana 03. svibnja 2023. godine. Provođen je postupak zapošljavanja na polugodišnji razini i to tri novo zaposlenika od čega su jedan vili referent na pripremi projekata i projekata te tri vila stručna suradnika na pripremi projekata u Odjelu za pripremu programa i projekata, dva vili stručni suradnik u Odjelu za provedbu programa i projekata i jedan vili stručni suradnik za strateško planiranje i koordinaciju Zadarske Županije u Odjelu za strateško planiranje i upravljanje razvojem. Provedene su sve redovite aktivnosti koje se tiču funkcioniranja ojeog sustava Agencije te sve potrebne administrativne aktivnosti.	Izrađeno je Godišnje izvješće o radu i polugodišnje izvješće o izvršenju financijskog plana Agencije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2023. godine. Pripremljen je Godišnji program rada za 2024. godinu koji je Upravno vijeće usvojilo 27. prosinca 2023. godine. Provođen je postupak zapošljavanja u drugom djelu godine i to 6 novih zaposlenih od čega su četiri vila stručna suradnika u Odjelu za provedbu programa i projekata , jedan vili stručni suradnik na pripremi projekata u Odjelu za pripremu programa i projekata i jedan vili stručni suradnik koordinator lokalnih inicijativa za zapošljavanje u Odjelu za strateško planiranje i upravljanje razvojem.
3.	Pozicioniranje Agencije kao regionalnog koordinatora i pouzdanog partnera	Sudjelovanje na ili organiziranje javnih događanja (npr. sajmovi, konferencije, okrugli stolovi, debate, javne rasprave) gdje će biti predstavljene aktivnosti Agencije	Članstvo u upravljačim odborima i doprinos njihovom rada	Sudjelovanje na sastancima upravljačih odbora (Izvještaji/zapisnici sa sastanka- minimalno 2	Ravnatelj/zamjenik ravnatelja/pomoćnik ravnatelja	Kontinuirana provedba tijekom cijele 2023. godine	Neuređeni odnosi u upravnim tijelima zbog različitih vizija djelovanja	U sklopu Odbora za praćenje provedbe Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. i Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027. Dana 25. siječnja 2023. održana je konstituirajuća sjednica Odobra. 25. svibnja održana je druga sjednica te 30. lipnja 3 sjednica Odbora. 11. svibnja 2023. godine održan je pripremni sastanak radne skupine za Operacije od strateškog značaja na Interreg Programu prekogranične suradnje Italija-Hrvatska 2021.-2027., a 12. svibnja 2023. održan je prvi sastanak radne skupine (zajedničkI sastanak za sve osi 5.O.1.1.,1.2.,2.1.,2.2.,3.1.-4.1.). On line radni sastanci po osima su održani još 5. lipnja, 12. lipnja, 16. lipnja, 19. lipnja, 21. lipnja, 13. rujna, 21. rujna, 29. rujna, 3. listopada, 20. listopada i 23. listopada 2023.	U sklopu Odbora za praćenje provedbe Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. i Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027., dana 25. siječnja 2023. održana je konstituirajuća sjednica Odobra. 25. svibnja održana je druga sjednica te 30. lipnja 3 sjednica Odbora. Dana 22. rujna 2023. godine održana je 4. sjednica Odbora, 26. listopada 2023. održana je 5. sjednica Odbora. On line radni sastanak na temu Harnes Talents Empower Regions inicijativa i Klimatsko praćenje održan je 31. listopada 2023. godine. 6. sjednica Odbora za praćenje održana je 24. studenog 2023. i 7. sjednica Odbora za praćenje održana je 12. prosinca 2023. godine. 11. svibnja 2023. godine održan je pripremni sastanak radne skupine za Operacije od strateškog značaja na Interreg Programu prekogranične suradnje Italija-Hrvatska 2021.-2027., a 12. svibnja 2023. održan je prvi sastanak radne skupine (zajedničkI sastanak za sve osi 5.O.1.1.,1.2.,2.1.,2.2.,3.1.-4.1.). On line radni sastanci po osima su održani još 5. lipnja, 12. lipnja, 16. lipnja, 19. lipnja, 21. lipnja, 13. rujna, 21. rujna, 29. rujna, 3. listopada, 20. listopada i 23. listopada 2023.
		Sudjelovanje u ili organiziranje javnih događanja (npr. sajmovi, konferencije, okrugli stolovi, debate, javne rasprave) gdje će biti predstavljene aktivnosti Agencije	Upoznavanje ciljnih skupina s aktivnostima i djelatnosti Agencije	Kroz minimalno 20 javnih događanja dopriješi do 1.000 ljudi	Ravnatelj/pomoćnik ravnatelja/vši savjetnik	Kontinuirana provedba tijekom cijele 2023. godine	Nedostatak financijskih sredstava Nezainteresiranost šire javnosti za sudjelovanje na događanjima	U prvih šest mjeseci 2023. godine ostvaren je zacrtani godišnji cilj jer je realizirano 29 javnih događanja s dosegom od preko 1.000 ljudi. U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2023. održana su primjerice sljedeća javna događanja ili u organizaciji Agencije ili su predstavnici Agencije na njima bili sudionici: webinar iz ciklusa "Thursday Creative Talks"; studijski obilazak zaleđa u sklopu projekta BOOSTS; mjera informiranja o mogućnostima za jedinice regionalne i lokalne samouprave; konferencija "Pametna sela - mogućnosti i dosadašnje prakse u RH"; završna konferencija projekta "Uživati se knjigom"; završna konferencija projekta "Injunite svoju zlatnu dobi"; sveđinsko informativno događanje u sklopu projekta "Budi spreman i kompetentan"; podetna konferencija projekta "Zaželi u Općini Kali"; završna konferencija projekta "Veliko srce Vrsi i Poljica"; info dan i predstavljanje bilmih vrtova na Pladi, Vrujici i u Biogradu na Moru; radionica o osnivanju proizvođačih organizacija; završna konferencija projekta "Mobilni tim Niste sami"; konferencija "Razmjena iskustva i dobre prakse"; Radionica „Priroda i društvo bez treme"; Radionice za djecu u OŠ Galovac i Ražanac Donje; Završna konferencija projekta "Moć osjetila", sudjelovanje EUROPE DIRECT Zadar na Otvorenim vratima EBTŠ; proslava Dana Europe; završna konferencija projekta "Kreativna škola STEM-a"; završna konferencija projekta "AgroSTEM"; završna konferencija "Za bolje sutra za sretnija jutra"; predstavljanje oprema nabavljene sklopu projekta; sajam projekata i konferencija "10 godina članstva Republike Hrvatske u Europskoj uniji.	U razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2023. godine ostvaren je preko 100 medijskih objava o radu Agencije te doseg iznosi više od 100.000 ljudi. Prema praćenju medija u navedenom razdoblju zabilježeno je 150 medijskih objava u lokalnim, regionalnim i nacionalnim medijima u Hrvatskoj. Članci, video prilozi i radijska emitiranja o radu Agencije i projektima koje provodi objavljene su u sljedećim medijima: 057 info; Antena Zadar; BnM portal; Diadora TV; egradnje; eZadar; Hrvatska radio-televizija; HRT Radio Zadar; Istraživ; Jutarnji list; Kalelarga info; Novi radio Zadar; Radio 057; Radio Benkovac; Radio BnM; Antena; Zadarski list; Zadarski tjednik; Zadarski.hr; Znet.
		Koordiniranje odnosa s javnošću i suradnje s medijima	Upoznavanje šire javnosti s aktivnostima i djelatnosti Agencije	Kroz minimalno 100 medijskih objava dopriješi do 1000 ljudi	Ravnatelj/pomoćnik ravnatelja/vši savjetnik	Kontinuirana provedba tijekom cijele 2023. godine	Nedostatak financijskih sredstava za medijske kampanje	U prvih šest mjeseci 2023. godine ostvaren je zacrtani godišnji cilj jer je ostvareno minimalno 100 medijskih objava o radu Agencije te doseg iznosi više od 1.000 ljudi. Prema praćenju medija u razdoblju od 1. siječnja od 30. lipnja 2023. godine zabilježeno je 149 medijskih objava o lokalnim, regionalnim i nacionalnim medijima u Hrvatskoj. Članci/video prilozi, radijska emitiranja o radu Agencije i projektima koje provodi objavljene su u sljedećim medijima: 057 info; Antena Zadar; BnM portal; Dalmatinski portal; eZadar; Glas istre; Gradimo Zadar; Jutarnji list; Kalelarga info; Ljiportal; Ljubuški info; Morski.hr; Naširoki.hr; Naši Ikonji; Novi radio Zadar; Poslovni.hr; Radio 057; Radio Benkovac; Radio BnM; HRT Radio Zadar; Slobodna Dalmacija; T-portal; Z net; Zadarski list; Zadarski tjednik; Zadarski.hr; Župan.hr.	Od 1. srpnja do 31. prosinca 2023. godine ostvaren je preko 100 medijskih objava o radu Agencije te doseg iznosi više od 100.000 ljudi. Prema praćenju medija u navedenom razdoblju zabilježeno je 150 medijskih objava u lokalnim, regionalnim i nacionalnim medijima u Hrvatskoj. Članci, video prilozi i radijska emitiranja o radu Agencije i projektima koje provodi objavljene su u sljedećim medijima: 057 info; Antena Zadar; BnM portal; Diadora TV; egradnje; eZadar; Hrvatska radio-televizija; HRT Radio Zadar; Istraživ; Jutarnji list; Kalelarga info; Novi radio Zadar; Radio 057; Radio Antena; Zadarski list; Zadarski tjednik; Zadarski.hr; Znet.
4.	Kvalit

Br.	Specifični ciljevi	Zadaci/ Aktivnosti	Rezultat	Pokazatelji rezultata	Osoba / tijela odgovorna/ odgovorna za provedbu aktivnosti	Vremenski okvir	Potencijalni rizici	Polugodišnje praćenje 30/6/2023	Polugodišnje praćenje 31/12/2023
	Odjel za strateško planiranje i upravljanje razvojem								
1.	Stvaranje strateškog okvira za razvitak Zadarske županije	Sudjelovanje u izradi nacionalnih strateških dokumenata	Uključivanje javnih dionika i građana u proces izrade NRS RH 2030.	Provedeni natječaji na regionalnoj razini za promociju NRS RH 2030.- minimalno 1	Voditelj odjela/Savjetnik	Kontinuirana provedba tijekom cijele 2023. godine	Nezainteresiranost ciljnih skupina	Tijekom izvještajnog razdoblja ostvarena je suradnja sa svim relevantnim tijelima i dionicima na poslovima strateškog planiranja, upravljanja razvojem te izradom strateških dokumenata na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini. Tijekom izvještajnog razdoblja u suradnji s UO Zadarske Županije, Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike dostavljeno je izvješće o provedbi mjera i aktivnosti usmjerenih prema osobama s invaliditetom za prethodnu 2022. godinu, u sklopu relevantnih mjera i posebnih ciljeva Plana razvoja Zadarske Županije 2021. – 2027., a sukladno Nacionalnom planu izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom 2021. – 2027. godine. Tijekom izvještajnog razdoblja Odjel za strateško planiranje i upravljanje razvojem nastavio je poslove u okviru izrade Teritorijalne strategije razvoja otoka Zadarske Županije. Obavljani su poslovi na izradi Analize razvojnih potreba i potencijala otočnog područja. Otočni dionici uključeni su u predmetni proces davanjem mišljenja te dostavom podataka. Dana 30. lipnja 2023. godine na uvid svim članovima Otočnog partnerstva dostavljen je nacrt prijedloga Analize razvojnih potreba i potencijala radi pružanja podataka i mišljenja iz područja stručnog djelovanja članova Otočnog partnerstva. Predmetni nacrt prijedloga Analize prethodno je prošao proces vanjskog vrednovanja i obuhvaćen je i faznim izvješćem o provedenom postupku prethodnog vrednovanja Plana razvoja otoka Zadarske županije 2021. – 2027., Teritorijalne strategije razvoja otoka Zadarske Županije.	Agencija za razvoj Zadarske Županije ZADRA NOVA sudjeluje u radu nacionalnih, regionalnih i lokalnih tijela u području strateškog planiranja. U 2023. godini na nacionalnoj razini predstavnici Agencije i Odjela za strateško planiranje i upravljanje razvojem sudjelovali su u aktivnostima Mreže koordinatora za strateško planiranje i upravljanje razvojem te u aktivnostima u okviru projekta „Poboljšano strateško planiranje na regionalnoj i lokalnoj razini u Hrvatskoj". Cilj ovoga projekta je jačanje strateškog planiranja i jačanje upravljačkih kapaciteta za implementaciju Nacionalne razvojne strategije 2030. među različitim razinama vlasti, a posebice na regionalnoj i lokalnoj razini. Korisnik projekta MRRFEU, Sektor za strateško planiranje i upravljanje razvojem u okviru aktivnosti za regionalne koordinatore od kojih su: tri (3) forума za dijeljenje znanja u području strateškog planiranja (održani u Osijeku, Trakošćanu i Opatiji) i studijsko putovanje predstavnika regionalnih koordinatora i predstavnika MRRFEU, Sektora za strateško planiranje i upravljanje razvojem. Tijekom izvještajnog razdoblja u suradnji s UO Zadarske Županije, Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike dostavljeno je izvješće o provedbi mjera i aktivnosti usmjerenih prema osobama s invaliditetom za prethodnu 2022. godinu, u sklopu relevantnih mjera i posebnih ciljeva Plana razvoja Zadarske Županije 2021. – 2027., a sukladno Nacionalnom planu izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom 2021. – 2027. godine. Izrađeno je izvješće o provedbi Nacionalnog plana razvoja otoka Republike Hrvatske za područje Zadarske Županije kao i provedbenih aktivnosti Plana razvoja industrijske tranzicije Jadranske.
		Izrada regionalnih dokumenata strateškog planiranja i ostalih dokumenata strateškog planiranja po ovlašćenju osnivača	Uključivanje javnih dionika i građana u proces izrade NRS RH 2030.	Izrađeni dokumenti	Voditelj odjela	Kontinuirana provedba tijekom cijele 2023. godine	Nezainteresiranost ciljnih skupina	Tijekom izvještajnog razdoblja izrađeno je godišnje izvješće o provedbi Plana razvoja Zadarske Županije 2021. – 2027. kao temeljnog srednjoročnog akta strateškog planiranja od značaja za Zadarsku Županiju kojim se definiraju posebni ciljevi za provedbu strateških ciljeva Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine. Izrađeno Godišnje izvješće o provedbi Plana razvoja Zadarske Županije 2021. – 2027. za 2022. godinu, izrađeno je sukladno odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (123/17, 151/22), Pravilnika o rokovima i postupcima praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 44/23), te je pratilo i metodologiju izrade propisanu Uputama za izradu godišnjih izvješća o provedbi plana razvoja, izdanih od strane Koordinacijskog tijela u sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem. Godišnje izvješće predstavlja izvješće o napretku u provedbi posebnih ciljeva te ostvarenim pokazateljima ishoda Plana razvoja Zadarske Županije 2021. – 2027., pružajući na taj način pravovremene i relevantne osnove donositeljima odluka pri donošenju određivanja prioriteta razvojnih politika, povezivanja politika, programa i projekata, te osiguravajući transparentnost i odgovornost za korištenje javnih sredstava. Odlukom Županijske skupštine Zadarske Županije o pokretanju postupka izrade dopune Plana razvoja Zadarske Županije 2021. – 2027. godine (Službeni glasnik Zadarske Županije broj 30/2022) od 29. studenoga 2022. godine Agencija ZADRA NOVA ovlaštena je za izradu Plana razvoja otoka Zadarske Županije 2021. – 2027., Teritorijalne strategije razvoja otoka Zadarske Županije 2021. – 2027. u svrhu provedbe integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027. kao dodatka Planu razvoja. Dana 27. siječnja 2023. godine donesena je Odluka o uspostavi Radne skupine - Otočnog partnerstva za izradu Plana razvoja otoka Zadarske Županije 2021. - 2027., Teritorijalne strategije razvoja otoka Zadarske Županije (KLASA: 302-02/19-02/4, URBROJ: 2198-01-23-32), a 6. ožujka 2023. godine Odluka o imenovanju članova Radne skupine - Otočnog partnerstva za izradu Plana razvoja otoka Zadarske Županije 2021. - 2027., Teritorijalne strategije razvoja otoka Zadarske Županije (KLASA: 302-02/19-02/4, URBROJ: 2198-01-23-36). Prva sjednica Radne skupine - Otočnog partnerstva održana je 20. travnja 2023. godine na kojoj su predstavljeni integrirani teritorijalni program 2021. - 2027. i Smjernice za izradu i ključne aktivnosti pri izradi Teritorijalne strategije razvoja otoka Zadarske Županije. Tijekom izvještajnog razdoblja obavljani su poslovi na izradi sadržaja Plana razvoja otoka Zadarske Županije 2021. - 2027., Teritorijalne strategije razvoja otoka Zadarske Županije. 21. lipnja 2023. godine održana je 5. sjednica Partnerskog vijeća, na kojoj je predstavljen proces izrade Plana razvoja otoka Zadarske Županije 2021. – 2027., Teritorijalne strategije razvoja otoka Zadarske Županije, kao dodatka Planu razvoja Zadarske Županije 2021. – 2027., te je predstavljeno i usvojeno Godišnje izvješće o provedbi Plana razvoja Zadarske Županije 2021. – 2027. za 2022. godinu. U veljači 2023. godine, uspješno je zaključena provedba projekta Izrada Agende za prelazak na čiste oblike energije otoka Grada Zadra, u kojemu su Grad Zadar i Agencija ZADRA NOVA sudjelovali u ulozi prijavitelja i projektnog partnera. Konačna verzija Agende dostavljena je na uvid Tajništvu za čistu energiju EU otoka, i nakon odobrenja od strane istog, objavljena na službenoj stranici Tajništva.	Odlukom Županijske skupštine Zadarske Županije o pokretanju postupka izrade dopune Plana razvoja Zadarske Županije 2021. – 2027. godine (Službeni glasnik Zadarske Županije broj 30/2022) od 29. studenoga 2022. godine Agencija ZADRA NOVA ovlaštena je za izradu Plana razvoja otoka Zadarske Županije 2021. – 2027., Teritorijalne strategije razvoja otoka Zadarske Županije 2021. – 2027. u svrhu provedbe integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027. kao dodatka Planu razvoja. Za osiguravanje participativnog pristupa u izradi Teritorijalne strategije (TS), dana 27. siječnja 2023. godine donesena je Odluka o uspostavi Radne skupine – Otočnog partnerstva za izradu Plana razvoja otoka Zadarske Županije. Nastavno na dovršetak provedbe postupka savjetovanja s javnošću Izvješće o davanju suglasnosti na stavkom 1. Člankom 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, 69/22) proveden je u razdoblju od 1. do 31. kolovoza 2023. godine putem mrežnih stranica Zadarske Županije. Nastavno na dovršetak provedbe postupka savjetovanja s javnošću Izvješće o davanju suglasnosti na stavkom 1. Člankom 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, 69/22) proveden je u razdoblju od 1. do 31. kolovoza 2023. godine putem mrežnih stranica Zadarske Županije. U okviru postupka vrednovanja održana su tri (3) sjednice Partnerskog vijeća Zadarske Županije. U okviru postupka vrednovanja održana su tri (3) sjednice Otočnog partnerstva, dva (2) zajednička konzultativna sastanka, trinaest (13) pojedinačnih konzultativnih sastanaka te šest (6) konzultativnih partnerskih sastanaka po mjerama i operacijama u svrhu prioritizacije projekata tijekom izrade i za potrebe provedbe TS-a. U veljači 2023. godine, uspješno je zaključena provedba projekta Izrada Agende za prelazak na čiste oblike energije otoka Grada Zadra, u kojemu su Grad Zadar i Agencija ZADRA NOVA sudjelovali u ulozi prijavitelja i projektnog partnera. Konačna verzija Agende dostavljena je na uvid Tajništvu za čistu energiju EU otoka, i nakon odobrenja od strane istog, objavljena na službenoj stranici Tajništva. Od studenog 2023. godine Agencija ZADRA NOVA sudjeluje u provedbi projekta Otok Pašman - 100% energetski obnovljivi otok do 2030. godine za izradu Agende za prelazak na čiste oblike energije otoka Pašmana. Agencija za razvoj Zadarske Županije ZADRA NOVA sudjeluje u radu lokalnih partnerskih vijeća, odnosno u radu Partnerskog vijeća urbanog područja Zadar za potrebe praćenja izrade i provedbe Teritorijalne strategije urbanog područja Grada Zadra 2021. - 2027. i Partnerskog vijeća za pripremu i praćenje provedbe Plana razvoja Grada Zadra za razdoblje 2021. - 2027. godine.
		Osiguravanje pripremljenosti strateških dokumenata i zalihe projekata za ciljeve financijsko razdoblje EU-a u suradnji s ostalim ustrojstvenim jedinicama Ustanove i nadležnim javnopravnim tijelima	Učinkovito praćenje stanja na području Županije	Osigurani uvjeti za pripremu minimalno 5 strateških dokumenata i projekata za ciljeve financijsko razdoblje EU-a	Voditelj odjela/Savjetnik	Kontinuirana provedba tijekom cijele 2023. godine	Nepostojanje interesa za projekte Nezainteresiranost JRLS Nepostojanje projekata zadovoljavajuće razine kvalitete	Sukladno potrebama javnopravna tijela dostavljaju informacije u smislu unosa novih projektnih ideja ili ažuriranja (nadopune) postojećih projekata u internu bazu Agencije, uključujući strateške projekte. Za potrebe određivanja područja ulaganja Teritorijalne strategije razvoja otoka tijekom izvještajnog razdoblja prikupljeni su projektni prijedlozi jedinica lokalne i područne samouprave i povezanih javnopravnih tijela sukladno Smjernicama te Uputi nadležnog MRRFEU. U svrhu izrade i provedbe Teritorijalne strategije, na datum 5. lipnja održan je zajednički konzultativni sastanak s predstavnicima otočnih i obalno-otočnih JLS-ova unutar obuhvata Zadarske Županije na temu prioritizacije projekata. U izvještajnom razdoblju Agencija ZADRA NOVA sudjelovala je u pripremi ukupno 9 projektnih prijedloga, a čije se aktivnosti odvijaju na području otoka Zadarske Županije. U okviru europske teritorijalne suradnje Agencija ZADRA NOVA sudjelovala je u pripremi 5 projekata čije se aktivnosti odvijaju na otočnom području Zadarske Županije. U veljači 2023. godine, uspješno je zaključena provedba projekta Izrada Agende za prelazak na čiste oblike energije otoka Grada Zadra, u kojemu su Grad Zadar i Agencija ZADRA NOVA sudjelovali u ulozi prijavitelja i projektnog partnera. Konačna verzija Agende dostavljena je na uvid Tajništvu za čistu energiju EU otoka, i nakon odobrenja od strane istog, objavljena na službenoj stranici Tajništva.	Sukladno potrebama javnopravna tijela dostavljaju informacije u smislu unosa novih projektnih ideja ili ažuriranja (nadopune) postojećih projekata u internu bazu Agencije, uključujući strateške projekte. Za potrebe određivanja područja ulaganja Teritorijalne strategije razvoja otoka tijekom izvještajnog razdoblja prikupljeni su projektni prijedlozi jedinica lokalne i područne samouprave i povezanih javnopravnih tijela sukladno Smjernicama te Uputi nadležnog MRRFEU. U svrhu izrade i provedbe Teritorijalne strategije, na datum 5. lipnja održan je zajednički konzultativni sastanak s predstavnicima otočnih i obalno-otočnih JLS-ova unutar obuhvata Zadarske Županije na temu prioritizacije projekata. U izvještajnom razdoblju Agencija ZADRA NOVA sudjelovala je u pripremi ukupno 9 projektnih prijedloga, a čije se aktivnosti odvijaju na području otoka Zadarske Županije. U okviru europske teritorijalne suradnje Agencija ZADRA NOVA sudjelovala je u pripremi 5 projekata čije se aktivnosti odvijaju na otočnom području Zadarske Županije. U veljači 2023. godine, uspješno je zaključena provedba projekta Izrada Agende za prelazak na čiste oblike energije otoka Grada Zadra, u kojemu su Grad Zadar i Agencija ZADRA NOVA sudjelovali u ulozi prijavitelja i projektnog partnera. Konačna verzija Agende dostavljena je na uvid Tajništvu za čistu energiju EU otoka, i nakon odobrenja od strane istog, objavljena na službenoj stranici Tajništva. U veljači 2023. godine, uspješno je zaključena provedba projekta Izrada Agende za prelazak na čiste oblike energije otoka Grada Zadra, u kojemu su Grad Zadar i Agencija ZADRA NOVA sudjelovali u ulozi prijavitelja i projektnog partnera. Konačna verzija Agende dostavljena je na uvid Tajništvu za čistu energiju EU otoka, i nakon odobrenja od strane istog, objavljena na službenoj stranici Tajništva. Od studenog 2023. godine Agencija ZADRA NOVA sudjeluje u provedbi projekta Otok Pašman - 100% energetski obnovljivi otok do 2030. godine za izradu Agende za prelazak na čiste oblike energije otoka Pašmana. Ovime se osiguravaju preduvjeti za identifikaciju i razvoj novih projektnih prijedloga u području zelene i energetske tranzicije.
2.	Upravljanje razvojem Zadarske Županije	Koordiniranje izrade Županijskih planova razvoja i drugih strateških i razvojnih dokumenata od značaja za regionalni razvoj za područje Županije te njihovih provedbenih dokumenata za koje Ustanovu ovlasti osnivač	Započeta izrada strateških dokumenata kao baza za lokalni i regionalni razvoj	Osnovane radne skupine za izradu strateških dokumenata	Voditelj odjela/Savjetnik/Vši stručni suradnik	Kontinuirana provedba tijekom cijele 2023. godine	Sporost dobivanja informacija potrebnih za izradu strateških dokumenata Neuvažavanje strateških dokumenata od relevantnih tijela	Tijekom izvještajnog razdoblja sukladno propisanoj obvezi koja proizlazi iz zakonskih i podzakonskih odredbi, a tiče se donošenja godišnjeg izvješća o provedbi provedbenog programa jedinice područne (regionalne) samouprave, izrađeno je Godišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa Zadarske Županije 2021. – 2025., za 2022. godinu, te je dostavljeno na uvid i kontrolu svim predstavnicima Upravnih odjela Zadarske Županije, 4. travnja 2023. godine. Konačna verzija izrađenog godišnjeg izvješća te prijedlog Odluka o donošenju Godišnjeg izvješća o provedbi Provedbenog programa Zadarske Županije 2021. - 2025. za 2022. godinu, 21. travnja 2023. godine, dostavljeni su Službi Ureda Župana te Upravnom odjelu za poljoprivredu, ribarstvo i EU fondove. Tijekom izvještajnog razdoblja i nakon zaprimljenih i unesenih komentara koje su dostavili pročelnici upravnih odjela Zadarske Županije, 22. ožujka 2023. godine ušima je ponovno poslan na uvid i pregled dokument, te je nakon novo dostavljenih komentara koji su uneseni u dokument, konačna verzija izmijenjenog i dopunjenog Provedbenog programa Zadarske Županije 2021. – 2025. godine, dostavljena Službi Ureda Župana, uz dostavljeni prijedlog Odluke o donošenju izmjena i dopuna Provedbenog programa te upute za daljnje postupanje (javne objave dokumenata i obavještavanju MRRFEU-a). 16.svibnja 2023. godine zaprimljena je i potpisana od strane Župana Zadarske Županije, Odluka o donošenju izmjena i dopuna Provedbenog programa Zadarske Županije 2021. – 2025., čime je završen postupak izmjena i dopuna Provedbenog programa Zadarske Županije 2021. – 2025., te je isti stupio na snagu 19. svibnja 2023. godine, sukladno odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (123/17, 151/22). Tijekom izvještajnog razdoblja izrađeno je godišnje izvješće o provedbi Plana razvoja Zadarske Županije 2021. – 2027., kao izvješće o napretku u provedbi posebnih ciljeva te ostvarenim pokazateljima ishoda Plana razvoja Zadarske Županije 2021. – 2027. godine. Dana 27. siječnja 2023. godine donesena je Odluka o uspostavi Radne skupine - Otočnog partnerstva za izradu Plana razvoja otoka Zadarske Županije 2021. - 2027., Teritorijalne strategije razvoja otoka Zadarske Županije (KLASA: 302-02/19-02/4, URBROJ: 2198-01-23-32), a 6. ožujka 2023. godine Odluka o imenovanju članova Radne skupine - Otočnog partnerstva za izradu Plana razvoja otoka Zadarske Županije 2021. - 2027., Teritorijalne strategije razvoja otoka Zadarske Županije (KLASA: 302-02/19-02/4, URBROJ: 2198-01-23-36). Prva sjednica Radne skupine - Otočnog partnerstva održana je 20. travnja 2023. godine na kojoj su predstavljeni integrirani teritorijalni program 2021. - 2027. i Smjernice za izradu i ključne aktivnosti pri izradi Teritorijalne strategije razvoja otoka Zadarske Županije. Peta sjednica Partnerskog vijeća održana je 21. lipnja 2023. godine na kojoj je predstavljen proces izrade Plana razvoja otoka Zadarske Županije 2021. – 2027., Teritorijalne strategije razvoja otoka Zadarske Županije u svrhu provedbe integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027., kao dodatka Planu razvoja Zadarske Županije 2021. – 2027. te je predstavljeno izvješće o provedbi Plana razvoja Zadarske Županije 2021. – 2027. za 2022. godinu. U veljači 2023. godine, uspješno je zaključena provedba projekta Izrada Agende za prelazak na čiste oblike energije otoka Grada Zadra, u kojemu su Grad Zadar i Agencija ZADRA NOVA sudjelovali u ulozi prijavitelja i projektnog partnera. Konačna verzija Agende dostavljena je na uvid Tajništvu za čistu energiju EU otoka, i nakon odobrenja od strane istog, objavljena na službenoj stranici Tajništva.	Tijekom izvještajnog razdoblja sukladno propisanoj obvezi koja proizlazi iz zakonskih i podzakonskih odredbi, a tiče se donošenja godišnjeg izvješća o provedbi provedbenog programa jedinice područne (regionalne) samouprave, izrađeno je Godišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa Zadarske Županije 2021. – 2025., za 2022. godinu, te je dostavljeno na uvid i kontrolu svim predstavnicima Upravnih odjela Zadarske Županije, 4. travnja 2023. godine. Konačna verzija izrađenog godišnjeg izvješća te prijedlog Odluka o donošenju Godišnjeg izvješća o provedbi Provedbenog programa Zadarske Županije 2021. - 2025. za 2022. godinu, 21. travnja 2023. godine, dostavljeni su Službi Ureda Župana te Upravnom odjelu za poljoprivredu, ribarstvo i EU fondove. Tijekom izvještajnog razdoblja i nakon zaprimljenih i unesenih komentara koje su dostavili pročelnici upravnih odjela Zadarske Županije, 22. ožujka 2023. godine ušima je ponovno poslan na uvid i pregled dokument, te je nakon novo dostavljenih komentara koji su uneseni u dokument, konačna verzija izmijenjenog i dopunjenog Provedbenog programa Zadarske Županije 2021. – 2025. godine, dostavljena Službi Ureda Župana, uz dostavljeni prijedlog Odluke o donošenju izmjena i dopuna Provedbenog programa te upute za daljnje postupanje (javne objave dokumenata i obavještavanju MRRFEU-a). 16.svibnja 2023. godine zaprimljena je i potpisana od strane Župana Zadarske Županije, Odluka o donošenju izmjena i dopuna Provedbenog programa Zadarske Županije 2021. – 2025., čime je završen postupak izmjena i dopuna Provedbenog programa Zadarske Županije 2021. – 2025., te je isti stupio na snagu 19. svibnja 2023. godine. Dana 27. siječnja 2023. godine donesena je Odluka o uspostavi Radne skupine - Otočnog partnerstva za izradu Plana razvoja otoka Zadarske Županije 2021. - 2027., Teritorijalne strategije razvoja otoka Zadarske Županije (KLASA: 302-02/19-02/4, URBROJ: 2198-01-23-32), a 6. ožujka 2023. godine Odluka o imenovanju članova Radne skupine - Otočnog partnerstva za izradu Plana razvoja otoka Zadarske Županije 2021. - 2027., Teritorijalne strategije razvoja otoka Zadarske Županije (KLASA: 302-02/19-02/4, URBROJ: 2198-01-23-36). Prva sjednica Radne skupine - Otočnog partnerstva održana je 20. travnja 2023. godine na kojoj su predstavljeni integrirani teritorijalni program 2021. - 2027. i Smjernice za izradu i ključne aktivnosti pri izradi Teritorijalne strategije razvoja otoka Zadarske Županije. Peta sjednica Partnerskog vijeća održana je 21. lipnja 2023. godine na kojoj je predstavljen proces izrade Plana razvoja otoka Zadarske Županije 2021. – 2027., Teritorijalne strategije razvoja otoka Zadarske Županije u svrhu provedbe integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027., kao dodatka Planu razvoja Zadarske Županije 2021. – 2027. te je predstavljeno izvješće o provedbi Plana razvoja Zadarske Županije 2021. – 2027. za 2022. godinu. U veljači 2023. godine, uspješno je zaključena provedba projekta Izrada Agende za prelazak na čiste oblike energije otoka Grada Zadra, u kojemu su Grad Zadar i Agencija ZADRA NOVA sudjelovali u ulozi prijavitelja i projektnog partnera. Konačna verzija Agende dostavljena je na uvid Tajništvu za čistu energiju EU otoka, i nakon odobrenja od strane istog, objavljena na službenoj stranici Tajništva.
		Suradnja s drugim regionalnim i međunarodnim koordinatorima radi stvaranja i provedbe zajedničkih razvojnih projekata	Stvaranje zajedničkih razvojnih ciljeva i planova	Održani sastanci s relevantnim dionicima- minimalno 5	Voditelj odjela	Kontinuirana provedba tijekom cijele 2023. godine	Nezainteresiranost dionika	Djelatnici Odjela za strateško planiranje i upravljanje razvojem sudjelovali su 15. i 16. lipnja 2023. godine na 2. forumu za dijeljenje znanja koji se održao u sklopu projekta „Poboljšano strateško planiranje na regionalnoj i lokalnoj razini u Hrvatskoj", kojeg provodi Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU), u suradnji s Organizacijom za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD), a financiran je iz Norvешkoga financijskog mehanizma 2014. - 2021.	Djelatnici Odjela za strateško planiranje i upravljanje razvojem sudjelovali su na tri (3) foruma za dijeljenje znanja (održanih u Osijeku, Trakošćanu i Opatiji) te jednom (1) studijskom putovanju održanih u sklopu projekta „Poboljšano strateško planiranje na regionalnoj i lokalnoj razini u Hrvatskoj", kojeg provodi Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU), u suradnji s Organizacijom za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD), a financiran je iz Norvешkoga financijskog mehanizma 2014. - 2021.
3.	Koordiniranje održivog razvoja otoka	Organiziranje, pokretanje i koordiniranje planova i projekata za održivi razvoj otoka prema nadležnosti otočnog koordinatora sukladno Zakonu o otocima	Provedba politika regionalnog razvoja na otocima	Održani sastanci otočnih koordinatora s predstavnicima JLS koje u svom obuhvatu imaju otoke ; Osigurani uvjeti za pripremu minimalno 3 projekta za nacionalne i EU natječaje čije su aktivnosti usmjerene na otoke	Voditelj odjela/Savjetnik/Vši stručni suradnik	Kontinuirana provedba tijekom cijele 2023. godine	Nezainteresiranost dionika na otocima Nepostojanje projektnih ideja Neriješeni imovinsko-pravni odnosi oko vlasništva zemlje Sporost osiguravanja projektne dokumentacije Neizvjesnost oko izvora financiranja projekata MRRFEU-sporazum nije potpisan	U izvještajnom razdoblju Odjelu za razvoj otoka nastavio je uspješnu suradnju s MRRFEU-om te s drugim nacionalnim i regionalnim tijelima i otočnim i obalno-otočnim JLS-ovima unutar obuhvata Zadarske Županije na poslovima strateškog planiranja i upravljanja razvojem otoka. Odjelu je obavljao poslove pripreme propisanih organizacijskih i tehničkih pretpostavki za rad otočnih koordinatora te druge poslove sukladno Zakonu o otocima (NN 116/18, 73/20, 70/21) i propisima o sustavu strateškog planiranja i regionalnom razvoju. Odjelu je sudjelovao u aktivnostima pripreme i provedbe planova, programa i projekata važnih za održivi razvoj otoka na području Zadarske Županije, s naglaskom na izradu Plana razvoja otoka Zadarske Županije 2021. – 2027., Teritorijalne strategije razvoja otoka Zadarske Županije 2021. – 2027. U izvještajnom razdoblju podnesena su dva (2) izvješća o radu otočnih koordinatora, te su ista odobrena. U izvještajnom razdoblju održana su 2 sastanka s predstavnicima JLS koje u svom obuhvatu imaju otoke, i to na datume: - 20. travnja održana je 1. sjednica Radne skupine - Otočnog partnerstva, - 5. lipnja održan je zajednički konzultativni sastanak za predstavnicima JLS-ova na temu prioritizacije projekata. U izvještajnom razdoblju Agencija ZADRA NOVA sudjelovala je u pripremi ukupno 9 projektnih prijedloga, a čije se aktivnosti odvijaju na području otoka Zadarske Županije. U okviru europske teritorijalne suradnje Agencija ZADRA NOVA sudjelovala je u pripremi 5 projekata čije se aktivnosti odvijaju na otočnom području Zadarske Županije. Nadalje, u suradnji s MRRFEU-om Upravom za otoke, Zadarskom Županijom, i jedinicama lokalne samouprave koje u svom obuhvatu imaju povremeno nastanjene i nenastanjene otoke, otočiće i hridi (PNOO) obuhvaćene Državnim programom, Odjek je Ministarstvu dostavio zatražene podatke o dodijeljenim koncesijama i postojanju drugih pravnih oblika ugovornih odnosa, lovištima, prostornim planovima JLS-ova i prostornim planovima područja posebnih obilježja, a u svrhu ažuriranja podataka iskazanih unutar Nacrta prijedloga Državnog programa. U izvještajnom razdoblju Odjek je razvoj otoka je na zahtjev MRRFEU-a, Uprava za otoke dostavio podatke Zadarske Županije i obalno-otočnih jedinica lokalne samouprave (Grad Zadar, Općina Sveti Filip i Jakov i Općina Pakoštane) MRRFEU-u za potrebe izrade Prvog godišnjeg izvješća o provedbi Nacionalnog plana razvoja otoka 2021. - 2027. za 2022. godinu. Sukladno određenja Zakona o otocima (NN 116/18, 73/20 i 70/21) i članku 15. Pravilnika o otočnim razvojnim pokazateljima i postupku vrednovanja razvijenosti otoka (NN 127/21), MRRFEU je u procesu izrade Stručne studije modela izračuna otočnih razvojnih pokazatelja. U izvještajnom razdoblju Odjek je MRRFEU-u dostavio zatražene podatke o 13 otoka u specifičnom polodaju Zadarske Županije (Babac, Ist, Iž, Molat, Olib, Olišćak, Premuda, Rava, Rivanj, Sestrunj, Silba, Vrgada i Zverinac). U veljači 2023. godine, uspješno je zaključena provedba projekta Izrada Agende za prelazak na čiste oblike energije otoka Grada Zadra, u kojemu su Grad Zadar i Agencija ZADRA NOVA sudjelovali u ulozi prijavitelja i projektnog partnera. Konačna verzija Agende dostavljena je na uvid Tajništvu za čistu energiju EU otoka, i nakon odobrenja od strane istog, objavljena na službenoj stranici Tajništva.	U izvještajnom razdoblju Odjelu za razvoj otoka nastavio je uspješnu suradnju s MRRFEU-om te s drugim nacionalnim i regionalnim tijelima i otočnim i obalno-otočnim JLS-ovima unutar obuhvata Zadarske Županije na poslovima strateškog planiranja i upravljanja razvojem otoka. Odjek je obavljao poslove pripreme propisanih organizacijskih i tehničkih pretpostavki za rad otočnih koordinatora te druge poslove sukladno Zakonu o otocima (NN 116/18, 73/20, 70/21) i propisima o sustavu strateškog planiranja i regionalnom razvoju. Odjek je sudjelovao u aktivnostima pripreme i provedbe planova, programa i projekata važnih za održivi razvoj otoka na području Zadarske Županije, s naglaskom na izradu Plana razvoja otoka Zadarske Županije 2021. – 2027., Teritorijalne strategije razvoja otoka Zadarske Županije 2021. – 2027. U izvještajnom razdoblju podnesena su četiri (4) izvješća o radu otočnih koordinatora, te su ista odobrena. Uskladivanje djelovanja jedinica lokalne samouprave s područja Županije vezano uz razvoj otoka obavljeno je kroz sudjelovanje na konzultativnim sastancima s predstavnicima JLS koje u svom obuhvatu imaju otoke, i to u okviru tri (3) sjednice Otočnog partnerstva, dva (2) zajednička konzultativna sastanka, trinaest (13) pojedinačnih konzultativnih sastanaka te šest (6) konzultativnih partnerskih sastanaka po mjerama i operacijama u svrhu prioritizacije projekata tijekom izrade i za potrebe provedbe TS-a. U 2023. godini Agencija ZADRA NOVA sudjelovala je u pripremi ukupno sesnaest (16) projektnih prijedloga, a čije se aktivnosti odvijaju na području otoka Zadarske Županije. U okviru Europske teritorijalne suradnje Agencija ZADRA NOVA sudjelovala je u pripremi osam (8) projekata čije se aktivnosti odvijaju na otočnom području Zadarske Županije. U 2023. godini Agencija ZADRA NOVA pružala je tehničku pomoć u provedbi za ukupno četiri (4) projekta, a čije se aktivnosti odvijaju na području otoka Zadarske Županije. Nadalje, u suradnji s MRRFEU-om Upravom za otoke, Zadarskom Županijom, i jedinicama lokalne samouprave koje u svom obuhvatu imaju povremeno nastanjene i nenastanjene otoke, otočiće i hridi (PNOO) obuhvaćene Državnim programom, Odjek je Ministarstvu dostavio zatražene podatke o dodijeljenim koncesijama i postojanju drugih pravnih oblika ugovornih odnosa, lovištima, prostornim planovima JLS-ova i prostornim planovima područja posebnih obilježja, a u svrhu ažuriranja podataka iskazanih unutar Nacrta prijedloga Državnog programa. U izvještajnom razdoblju Odjek je razvoj otoka je na zahtjev MRRFEU-a, Uprava za otoke dostavio podatke Zadarske Županije i obalno-otočnih jedinica lokalne samouprave (Grad Zadar, Općina Sveti Filip i Jakov i Općina Pakoštane) MRRFEU-u za potrebe izrade Prvog godišnjeg izvješća o provedbi Nacionalnog plana razvoja otoka 2021. - 2027. za 2022. godinu. Sukladno određenja Zakona o otocima (NN 116/18, 73/20 i 70/21) i članku 15. Pravilnika o otočnim razvojnim pokazateljima i postupku vrednovanja razvijenosti otoka (NN 127/21), MRRFEU je u procesu izrade Stručne studije modela izračuna otočnih razvojnih pokazatelja. U izvještajnom razdoblju Odjek je MRRFEU-u dostavio zatražene podatke o trinaest (13) otoka u specifičnom polodaju Zadarske Županije (Babac, Ist, Iž, Molat, Olib, Olišćak, Premuda, Rava, Rivanj, Sestrunj, Silba, Vrgada i Zverinac). U veljači 2023. godine, uspješno je zaključena provedba projekta Izrada Agende za prelazak na čiste oblike energije otoka Grada Zadra, u kojemu su Grad Zadar i Agencija ZADRA NOVA sudjelovali u ulozi prijavitelja i projektnog partnera. Konačna verzija Agende dostavljena je na uvid Tajništvu za čistu energiju EU otoka, i nakon odobrenja od strane istog, objavljena na službenoj stranici Tajništva. Od studenog 2023. godine Agencija ZADRA NOVA sudjeluje u provedbi projekta Otok Pašman - 100% energetski obnovljivi otok do 2030. godine za izradu Agende za prelazak na čiste oblike energije otoka Pašmana.
4.	Praćenje stanja razvojnog potencijala i stvaranje baze projektnih ideja	Upisivanje razvojnih projekata od značaja za razvoj Županije u središnji elektronički registar razvojnih projekata Provjeravanje i praćenje stanja projekata svih korisnika s područja Županije u središnjem elektroničkom registru razvojnih projekata	Svim zainteresiranim dionicima na jednom mjestu su dostupni razvojni projekti	Uneseni razvojni projekti u središnji elektronički registar razvojnih projekata; Kvartalno praćenje stanja projekata u registru	Savjetnik/Vši stručni suradnik	Kontinuirana provedba tijekom cijele 2023. godine	Nepostojanje projekata zadovoljavajuće razine na regionalnoj i lokalnoj razini Tehničke poteškoće u bazi	S obzirom na nefunkcionalnost SPUR-a, Agencija ZADRA NOVA obavijestila je sve jedinice lokalne samouprave o novonastalej situaciji te ih uputila na internu komunikaciju odnosno obvezu dostavljanja njihovih projektnih ideja / projekata Agenciji kako bi se unijele u interne baze podataka i u svakom trenutku imala saznanje o trenutnoj situaciji projektnih potreba u Županiji. Sukladno potrebama javnopravna tijela dostavljaju informacije u smislu unosa novih projektnih ideja ili ažuriranja (nadopune) postojećih projekata u internu bazu Agencije. Za potrebe određivanja područja ulaganja Teritorijalne strategije razvoja otoka tijekom izvještajnog razdoblja prikupljeni su projektni prijedlozi jedinica lokalne i područne samouprave i povezanih javnopravnih tijela sukladno Smjernicama te Uputi nadležnog MRRFEU.	S obzirom na nefunkcionalnost SPUR-a, Agencija ZADRA NOVA obavijestila je sve jedinice lokalne samouprave o novonastalej situaciji te ih uputila na internu komunikaciju odnosno obvezu dostavljanja njihovih projektnih ideja / projekata Agenciji kako bi se unijele u

Br.	Specifični ciljevi	Zadaci/ Aktivnosti	Rezultat	Pokazatelji rezultata	Osoba / tijela odgovorne/ odgovorna za provedbu aktivnosti	Vremenski okvir	Potencijalni rizici	Polugodišnje praćenje 30/6/2023	Polugodišnje praćenje 31/12/2023
2.	Centralna točka za pomoć i podršku u pripremi programa potpore javnopravnim tijelima i javnim ustanovama s područja Zadarske županije	Pružanje stručne pomoći u pripremi razvojnih projekata javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja svoje županije	Pripremljeni kvalitetni (razvojni) projekti javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja svoje županije	Broj pripremljenih projekata - minimalno 10	Voditelj odjela / Viši savjetnik / Savjetnik / Viši stručni suradnik	Kontinuirana provedba tijekom cijele 2023. godine	Nepostojanje interesa dionika za pripremu novih (razvojnih) projekata	U izvještajnom razdoblju pružena je stručna/tehnička pomoć u okviru projekta ZADRA NOVA ZA VAS u pripremi i prijavi 12 razvojnih projekata za javnoprava tijela i javne ustanove za prijavu na pozive iz nacionalnih i EU izvora financiranja. Projekti su prijavljeni na pozive u okviru: 1. Program ruralnog razvoja 2014. - 2020. (2 projekta); 2. OP za pomorstvo i ribarstvo 2014. - 2020. (3 projekta); 4. Mehanizam za oporavak i otpornost, Nacionalni plan oporavka i otpornosti - NPOO (2021-2026) (7 projekata). Trenutno je u okviru projekta ZADRA NOVA ZA VAS u pripremi 1 razvojni projekt za javnoprava tijela i javne ustanove, na pozive u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost, Nacionalni plan oporavka i otpornosti - NPOO (2021-2026). Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA pružala je stručnu pomoć u pripremi i prijavi 1 projekta (IN-HABIT) na Poziv Interreg Italija - Hrvatska 2021. - 2027., a započela je priprema 7 projektnih prijedloga na Poziv Interreg Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora 2021. - 2027. U sklopu redovnih aktivnosti pružena je stručna pomoć u pripremi 27 razvojnih projekata koji su prijavljeni na nacionalne i EU izvore financiranja. Trenutno je u pripremi 5 razvojnih projekata koji će se prijaviti na nacionalne i EU izvore financiranja. Ukupno su u izvještajnom razdoblju pripremljena ili su u fazi izrade 53 razvojna projekta.	U izvještajnom razdoblju pružena je stručna/tehnička pomoć u okviru projekta ZADRA NOVA ZA VAS u pripremi i prijavi 23 razvojnih projekata za javnoprava tijela i javne ustanove za prijavu na pozive iz nacionalnih i EU izvora financiranja. Projekti su prijavljeni na pozive u okviru: 1. Program ruralnog razvoja 2014. - 2020. (2 projekta); 2. OP za pomorstvo i ribarstvo 2014. - 2020. (3 projekta); 4. Mehanizam za oporavak i otpornost, Nacionalni plan oporavka i otpornosti - NPOO (2021-2026) (9 projekata), Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021. - 2027. (9 projekata). Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA pružala je stručnu pomoć u pripremi i prijavi 1 projektnog prijedloga (IN-HABIT) na Poziv Interreg Italija - Hrvatska 2021. - 2027., pripremi i prijavi 1 projektnog prijedloga na Program Interreg IPA ADRION 2021.-2027. te pripremi i prijavi 6 projektnih prijedloga na Poziv Interreg Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora 2021. - 2027. U sklopu redovnih aktivnosti pružena je stručna pomoć u pripremi 41 razvojna projekta koji su prijavljeni na nacionalne i EU izvore financiranja. Trenutno su u pripremi 2 razvojna projekta koji će se prijaviti na nacionalne i EU izvore financiranja. Ukupno su u izvještajnom razdoblju pripremljena i prijavljena 72 razvojna projekta, a 2 su u fazi pripreme.
		Sudjelovanje u radu stručnih radnih skupina i drugih tijela za razradu velikih strateških projekata u koje je uključena Agencija ili njezini osnivači	Pripremljeni kvalitetni strateški projekti	Izvješća s održanih sastanaka- minimalno 2	Voditelj odjela / Viši savjetnik / Savjetnik	Kontinuirana provedba tijekom cijele 2023. godine	Nepostojanje interesa dionika	11. svibnja 2023. godine održan je pripremni sastanak radne skupine za Operацije od strateškog značaja na Interreg Programu prekogranične suradnje Italija-Hrvatska 2021.-2027., a 12. svibnja 2023. održan je prvi sastanak radne skupine (zajednički sastanak za sve osi S.O 1.1, 1.2., 2.1., 2.2., 3.1. i 4.1.). On line radni sastanci po osima su održani još 5. lipnja, 12. lipnja, 16. lipnja, 19. lipnja i 21. lipnja.	11. svibnja 2023. godine održan je pripremni sastanak radne skupine za Operacije od strateškog značaja na Interreg Programu prekogranične suradnje Italija-Hrvatska 2021.-2027., a 12. svibnja 2023. održan je prvi sastanak radne skupine (zajednički sastanak za sve osi S.O 1.1, 1.2., 2.1., 2.2., 3.1. i 4.1.). On line radni sastanci po osima su održani još 5. lipnja, 12. lipnja, 16. lipnja, 19. lipnja, 21. lipnja, 13. rujna, 21. rujna, 29. rujna, 3. listopada, 20. listopada, 23. listopada 2023. Sukladno najavi MRRFEU-u u prosincu je Agencija kontaktirana od strane Upravljačkog tijela programa Interreg IPA Hrvatska-BiH-Crna Gora 2021.-2027. i vanjskih stručnjaka jer je Agencija identificirana kao dionik/potencijalni partner s ciljem razvoja strateških projekata. U prosincu 2023. godine Agencija je dostavila koncept strateških projekata na temelju zadanog programskog obrasca i to na teme: Pametna, inovativna i održiva poljoprivreda, Poboljšanje odgovora prekograničnih hitnih službi u slučaju katastrofa, Prekogranični pristup zdravstvenim uslugama i Prekogranične kulturne rute.
		Vođenje interne baze projekata prijavljenih od strane Agencije, jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave te javnoprravnih tijela i javnih ustanova s područja Županije	Objedinjeni osnovni podaci o pripremljenim projektima i programa s područja Zadarske Županije prijavljeni za (su)financiranje EU sredstvima	Izrađena i ažurirana baza projektnih prijava	Viši savjetnik / Savjetnik / Viši stručni suradnik / Stručni suradnik	Kontinuirana provedba tijekom cijele 2023. godine	Nedobivanje informacija od prijavitelja(nositelja/partnera)	Interna baza prijavljenih projekata redovito se ažurira te je dostupna svim zaposlenicima Agencije za razvoj Zadarske Županije ZADRA NOVA. Sadrži osnovne podatke o pripremljenim projektim prijedlozima s područja Zadarske Županije koji su prijavljeni na nacionalne i EU izvore financiranja, a ZADRA NOVA pružila je stručnu/tehničku pomoć.	Interna baza prijavljenih projekata redovito se ažurira te je dostupna svim zaposlenicima Agencije za razvoj Zadarske Županije ZADRA NOVA. Sadrži osnovne podatke o pripremljenim projektim prijedlozima s područja Zadarske Županije koji su prijavljeni na nacionalne i EU izvore financiranja, a ZADRA NOVA pružila je stručnu/tehničku pomoć.
3.	Poudan projektni partner i suradnik	Priprema projekata financiranih sredstvima iz programa i fondova EU-a u kojima Agencija sudjeluje kao nositelj ili partner	Pripremljeni kvalitetni projekti za financiranje sredstvima iz programa i fondova EU-a u kojima Agencija sudjeluje kao nositelj ili partner	Broj pripremljenih projekta - minimalno 3	Voditelj odjela / Viši savjetnik / Savjetnik	Kontinuirana provedba tijekom cijele 2023. godine	Neotvaranje natječaja/javnih poziva u kojima je Agencija prihvatljiv partner Ciljevi i prihvatljive aktivnosti otvorenih natječaja ne odgovaraju na potrebe Agencije i regionalnog razvoja Zadarske Županije	Agencija za razvoj Zadarske Županije ZADRA NOVA pripremila je 2 projektna prijedloga u okviru Poziva Interreg Italija - Europe 2021. - 2027. s ulogom nositelja projekta (DESAL i TORRENT) i 15 projektnih prijedloga u kojima je projektni partner. Agencija je pripremila je 1 projektni prijedlog (TOURAL) na Horizon Europe Framewor Programme. Na Interreg Central Europe 2021 - 2027. pripremjena su 2 projektna prijedloga (FAUSTO i AIRQUAL) na kojima je Agencija projektni partner. Na 2. Poziv Interreg Europe 2021. - 2027. pripremjen je 1 projektni prijedlog (FutureECOS) s ulogom projektnog partnera. Na 2. poziv Interreg Danube 2021. - 2027. prijavljen je 1 projektni prijedlog (TRACK Bioenrg) u kojem je Agencija partner na projektu. 4 projektna prijedloga (PHABE, DECARBONAUT, AD-CCAM2ZERO, LITO) pripremljena su na Poziv Interreg Adrion 2021. - 2027. u kojima je Agencija projektni partner. Na 1. Pozivu Interreg Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora 2021. - 2027. zapoćela je priprema 2 projekta u kojima je Agencija nositelj projektnog prijedloga (DIGITAL-INNO i APOLLO) te 3 projektna prijedloga u kojima je projektni partner (IGNIS, DR.LIGHT, RECIRCLE).	Agencija za razvoj Zadarske Županije ZADRA NOVA pripremila je 2 projektna prijedloga u okviru Poziva Interreg Italija - Europe 2021. - 2027. s ulogom nositelja projekta (DESAL i TORRENT) i 15 projektnih prijedloga u kojima je projektni partner. Agencija je pripremila je 1 projektni prijedlog (TOURAL) na Horizon Europe Framewor Programme. Na Interreg Central Europe 2021 - 2027. pripremjena su 2 projektna prijedloga (FAUSTO i AIRQUAL) na kojima je Agencija projektni partner. Na 2. Poziv Interreg Europe 2021. - 2027. pripremjen je 1 projektni prijedlog (FutureECOS s ulogom projektnog partnera. Na 2. poziv Interreg Danube 2021. - 2027. prijavljen je 1 projektni prijedlog (TRACK Bioenrg) u kojem je Agencija partner na projektu. 3 projektna prijedloga (DECARBONAUT, AD-CCAM2ZERO, LITO) pripremljena su na Poziv Interreg Adrion 2021. - 2027. u kojima je Agencija projektni partner. Na 1. Pozivu Interreg Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora 2021. - 2027. pripremila je 2 projekta u kojima je Agencija nositelj projektnog prijedloga (DIGITAL-INNO i APOLLO) te 3 projektna prijedloga u kojima je projektni partner (INASA, DR.LIGHT, RECIRCLE).
		Osiguravanje projektnih partnerstava i održavanje mreže partnera	Stvorene mreže partnerstva	Oblikovana projektna ideja pretočena u projektni prijedlog	Voditelj odjela / Viši savjetnik	Kontinuirana provedba tijekom cijele 2023. godine	Neslaganje partnera i suradnika oko ciljeva projektne ideje	U izvještajnom razdoblju kontinuirano se proširivala mreža partnerstva kroz kontakte u sklopu postojećih projekata te pri svakodnevnim obvezama. Izrađeno je 36 projektnih prijava gdje je ZADRA NOVA imala aktivnu ulogu u formiranju partnerstva.	U izvještajnom razdoblju kontinuirano se proširivala mreža partnerstva kroz kontakte u sklopu postojećih projekata te pri svakodnevnim obvezama. Izrađeno je 38 projektnih prijava gdje je ZADRA NOVA imala aktivnu ulogu u formiranju partnerstva.
	Odjel za provedbu programa i projekata								
1.	Centralna točka za pomoć i podršku u provedbi programa potpore javnoprravnim tijelima i javnim ustanovama s područja Zadarske županije	Pružanje stručne pomoći u provedbi programa potpore javnoprravnim tijelima i javnim ustanovama s područja Zadarske županije	Učinkovita realizacija programa potpore javnoprravnim tijelima i javnim ustanovama s područja Zadarske županije	Broj provedenih programa potpore - minimalno 15	Broj provedenih programa potpore - minimalno 15	Kontinuirana provedba tijekom cijele 2023. godine	Nepostojanje interesa ciljane skupine	Broj provedenih potpora je 0 jer ne postoji interes ciljane skupine.	Broj provedenih potpora je 0 jer ne postoji interes ciljane skupine.
		Pružanje stručne pomoći u provedbi razvojnih projekata javnoprravnih tijela i javnih ustanova s područja Zadarske županije	Učinkovita provedba u skladu s projektnim pokazateljima (razvojnih) projekata javnoprravnih tijela i javnih ustanova s područja Zadarske županije	Broj (razvojnih) projekata u provedbi - minimalno 10	Broj (razvojnih) projekata u provedbi - minimalno 10	Kontinuirana provedba tijekom cijele 2023. godine	Nepostojanje interesa dionika Kašnjenja u provedbi zbog problema s nabavama ili ostalih vanjskih utjecaja Problemi sa zatvaranjem financijske konstrukcije zbog nemogućnosti predfinanciranja	U istom razdoblju Ustanova ZADRA NOVA pružala je stručnu/tehničku podršku u provedbi 23 projekta: 1. „Specijalističko usavršavanje doktora medicine Zavoda za hitnu medicinu Zadarske Županije", 2. „Inkluzija korak bliže društvu bez prepreka faza III.", 3. „Obnova kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole u Zadru", 4. „Bolji uvjeti za učenje kroz rad – unapređenje infrastrukture Strukovne škole Vice Vlatkovića – regionalnog centra kompetentnosti u strojarstvu", 5. „Budi spreman i kompetentan!", 6. „Unapređenje infrastrukture Medicinske škole Ante Kuzmanića Zadar - regionalnog centra kompetentnosti u sektoru zdravstva", 7. „MEDICINSKA«: Unapređenje rada Medicinske škole Ante Kuzmanića Zadar - regionalnog centra kompetentnosti u sektoru zdravstva", 8. „Unapređenje infrastrukture Centra za socijalnu skrb Zadar i Doma za odrasle osobe Sv. Frane Zadar za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije", 9. „FIRESPILL - Fostering improved reaction of crossborder emergency services and prevention increasing safety level", 10. „Školska shema voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda 2022./2023.", 11. „Zaleli u Općini Kali", 12. „Ljubljuli se knjigom", 13. „Japunite svoju zletnu dobr", 14. „Mobilni tim niste sami", 15. „Osiguranje obroki u Školskoj godini 2022./2023.", 16. "Vanjsko Sportsko igralište za vile Sportove", 17. „Dogradnja i opremanje dječjeg vrtića Sridelica u Općini Kali", 18. „Adaptacija i opremanje dječjeg vrtića u Općini Polača", 19. „Igradnja i opremanje seljačke tržnice Gračac", 20. „Zaleli – Nastavimo pruđati i primati pomoć", 21. „Otočka žena – faza III", 22. „Izgradnja dječjeg vrtića u općini Kolan", 23. „Izgradnja područnog objekta Dječjeg vrtića „Ražanac" (s kuhinjom) u Radovinu".	U navedenom razdoblju Ustanova ZADRA NOVA pružala je stručnu/tehničku podršku u provedbi 29 projekta: 1. „Specijalističko usavršavanje doktora medicine Zavoda za hitnu medicinu Zadarske Županije", 2. „Inkluzija korak bliže društvu bez prepreka faza III.", 3. „Inkluzija korak bliže društvu bez prepreka faza III", 4. „Obnova kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole u Zadru", 5. „Bolji uvjeti za učenje kroz rad – unapređenje infrastrukture Strukovne škole Vice Vlatkovića – regionalnog centra kompetentnosti u sektoru strojarstva", 6. „Budi spreman i kompetentan!", 7. „Unapređenje infrastrukture Medicinske škole Ante Kuzmanića Zadar – regionalnog centra kompetentnosti u sektoru zdravstva", 8. „MEDICINSKA«: Unapređenje rada Medicinske škole Ante Kuzmanića Zadar – regionalnog centra kompetentnosti u sektoru zdravstva", 9. „Unapređivanje infrastrukture Centra za socijalnu skrb Zadar i Doma za odrasle osobe Sv. Frane Zadar za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije", 10. „FIRESPILL – Fostering improved reaction of crossborder emergency services and prevention increasing safety level", 11. „Ljubljuli se knjigom", 12. „Japunite svoju zletnu dobr", 13. „Mobilni tim niste sami", 14. „Vanjsko Sportsko igralište za vile Sportove", 15. „Zaleli u Općini Kali", 16. „Školska shema voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda 2022./2023.", 17. „Osiguranje obroki u Školskoj godini 2022./2023.", 18. „Dogradnja i opremanje dječjeg vrtića Sridelica u Općini Kali", 19. „Adaptacija i opremanje dječjeg vrtića u Općini Polača", 20. „Igradnja i opremanje seljačke tržnice Gračac", 21. „Zaleli – Nastavimo pruđati i primati pomoć", 22. „Otočka žena – faza III", 23. „Izgradnja dječjeg vrtića u općini Kolan", 24. „Izgradnja područnog objekta Dječjeg vrtića „Ražanac" (s kuhinjom) u Radovinu", 25. „Školski medni dan 2023", 26. „Školska shema Zadarske Županije 2023/2024", 27. „Specijalističko usavršavanje doktora medicine Zavoda za hitnu medicinu Zadarske Županije", 28. „Specijalističko usavršavanje doktora medicine za Zavodu za javno zdravstvo Zadar".
		Pružanje stručne pomoći u provedbi razvojnih projekata javnoprravnih tijela i javnih ustanova s područja Zadarske županije	Učinkovita provedba u skladu s projektnim pokazateljima (razvojnih) projekata javnoprravnih tijela i javnih ustanova s područja Zadarske županije	Broj (razvojnih) projekata u provedbi - minimalno 10	Broj (razvojnih) projekata u provedbi - minimalno 10	Kontinuirana provedba tijekom cijele 2023. godine	Nepostojanje interesa dionika Kašnjenja u provedbi zbog problema s nabavama ili ostalih vanjskih utjecaja Problemi sa zatvaranjem financijske konstrukcije zbog nemogućnosti predfinanciranja	Tijekom prve polovine 2023. godine Agencija pruža tehničku pomoć u provedbi 5 razvojnih projekata javnoprravnim tijelima u Zadarskoj županiji. Projekt CASCADE koji se sufinancira iz Interreg programa Italija Hrvatska provodi Grad Nin uz tehničku pomoć Agencije. Projekt Moć Dijetila koji se sufinancira iz ESF-a u sklopu OPULJP provodi Dom za starije i nemoćne osobe Zadar uz tehničku pomoć Agencije. Projekt Za bolje sutra i sretnije jutra, sufinanciran iz ESF- (OPULJP) provodi Dom za odgej djece i mladeži Zadar uz tehničku podršku Agencije. Projekti AGROSTEM i Kreativna Škola STEM-a također se sufinanciraju iz ESF-a, a Agencija pruža kompletnu tehničku pomoć u provedbi Općini Zemunik Donji (AgroSTEM) i Zadarskoj županiji (Kreativna Škola STEM-a).	Tijekom druge polovine 2023. godine Agencija pruža tehničku pomoć u provedbi 5 razvojnih projekata javnoprravnim tijelima u Zadarskoj županiji. Projekt CASCADE koji se sufinancira iz Interreg programa Italija Hrvatska provodi Grad Nin uz tehničku pomoć Agencije. Projekt Moć Dijetila koji se sufinancira iz ESF-a u sklopu OPULJP provodi Dom za starije i nemoćne osobe Zadar uz tehničku pomoć Agencije. Projekt Za bolje sutra i sretnije jutra, sufinanciran iz ESF- (OPULJP) provodi Dom za odgej djece i mladeži Zadar uz tehničku podršku Agencije. Projekti AGROSTEM i Kreativna Škola STEM-a također se sufinanciraju iz ESF-a, a Agencija pruža kompletnu tehničku pomoć u provedbi Općini Zemunik Donji (AgroSTEM) i Zadarskoj županiji (Kreativna Škola STEM-a). U izvještajnom razdoblju svi su projekti završili s provedbom.
2.	Stvaranje baze realiziranih EU projekata u Zadarskoj županiji	Vođenje zbirne evidencije o svim projektima i programima u provedbi na području Zadarske županije	Objedinjeni osnovni podaci o realiziranim i aktualnim projektima i programa realiziranim sredstvima EU na području Zadarske županije	Izrađena evidencija realiziranih i aktualnih projekata i programa	Viši savjetnik / Savjetnik / Viši stručni suradnik / Stručni suradnik	Kontinuirana provedba tijekom cijele 2023. godine	Nedobivanje informacija od provoditelja (nositelja/partnera)	Baza projekata se redovito ažurira.	Baza projekata se redovito ažurira.
3.	Učinkoviti nositelj projekta/projektni partner ili suradnik	Provedba projekata financiranih sredstvima iz programa i fondova EU-a u kojima Agencija sudjeluje kao nositelj ili partner u skladu s projektnim aktivnostima	Učinkovita provedba projekata financiranih sredstvima iz programa i fondova EU-a u kojima Agencija sudjeluje kao nositelj ili partner u skladu s projektnim aktivnostima i ostvarenim projektnim pokazateljima	Broj projekata u provedbi - minimalno 15	Voditelj odjela / Viši savjetnik / Savjetnik / Viši stručni suradnik	Kontinuirana provedba tijekom cijele 2023. godine	Kašnjenja u provedbi zbog problema s nabavama ili ostalih vanjskih utjecaja Problemi sa zatvaranjem financijske konstrukcije zbog nemogućnosti predfinanciranja	Tijekom prve polovine 2023. godine Agencija je sudjelovala u provedbi kao nositelj 1 projekta (Projekt STREAM). Projekt se sufinancira iz ERDF-a u sklopu programa Interreg Italija- Hrvatska 2014-2020. Kako projektni partner Agencija je sudjelovala u 2 projekta također sufinancirana iz programa Interreg Italija Hrvatska 2014-2020. To su Strateški projekt AdriaClim te projekt Boost 5.	Tijekom prve polovine 2023. godine Agencija je sudjelovala u provedbi kao nositelj 1 projekta (Projekt STREAM). Projekt se sufinancira iz ERDF-a u sklopu programa Interreg Italija- Hrvatska 2014-2020. Kako projektni partner Agencija je sudjelovala u 2 projekta također sufinancirana iz programa Interreg Italija Hrvatska 2014-2020. To su Strateški projekt AdriaClim te projekt Boost 5. Svi su projekti završili s provedbom u izvještajnom razdoblju.
	Odjel za opće i financijske poslove								
1.	Održivo financijsko i sadržajno poslovanje Agencije	Praćenje i izvršenje financijskog i računovodstvenog tijeka poslovanja	Izrađen financijski plan Izrađeno financijsko izvješće	Usvojen plan rada čiji je dio i financijski plan Javno objavljeno financijsko izvješće na mrežnim stranicama Agencije	Voditelj odjela / Viši savjetnik / Savjetnik	Financijski plan je pripremljen, a zatim i usvojen do kraja prosinca tekuće godine od strane Upravnog vijeća Financijsko izvješće izrađeno i objavljeno do kraja siječnja idućе godine	Neuravnoteženi prihodi i rashodi Neosigurano predfinanciranje projektnih aktivnosti	Izrađeno je Godišnje izvješće o izvršenju financijskog plana za 2022. te je Upravno vijeće isto usvojilo dana 03. svibnja 2023. godine.	Izrađeno je Polugodišnje izvješće o radu Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA za 2023. godinu i Polugodišnje izvješće o izvršenju financijskog plana Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA za 2023. godinu te je Upravno vijeće isto usvojilo dana 25. kolovoza 2023. godine. Dana 27. prosinca 2023. godine Upravno vijeće je donijelo: Odluku o drugim izmjenama i dopunama financijskog plana Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA za 2023. godinu, Godišnji program rada i Financijski plan Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA za 2024. godinu s projekcijama.
		Izrada godišnjeg programa rada, polugodišnjih i godišnjih izvješća o radu	Izrađen godišnji program rada, polugodišnja i godišnja izvješća o radu	Godišnji program rada i Polugodišnje izvješće o radu usvojeni od Upravnog vijeća Agencije, Godišnje izvješće o radu usvojeno od Upravnog vijeća Agencije	Voditelj odjela / Viši savjetnik / Savjetnik	Godišnji program rada za 2023. godinu pripremljen Polugodišnje izvješće izrađeno do kraja srpnja 2023. godine Godišnje izvješće o radu izrađeno do kraja veljače 2024. godine	Neusvajanje Godišnjeg programa rada i Polugodišnjeg izvješća o radu od Upravnog vijeća Agencije Neusvajanje Godišnjeg izvješća o radu od Upravnog vijeća Agencije. Dodavanje novih aktivnosti tijekom godine koje nisu predviđene Planom rada, a uvjetovane su nepredvidenom objavom natječaja ili edukacama osnivača i drugih relevantnih dionika	Izađen je Godišnji plan RK za 2023. , izrađena je analiza za potrebe popunjavanja radnih mjesta kao i Plan zapošljavanja za 2023. Izrađeno je Godišnje izvješće o radu za 2022. koje je Upravno vijeće usvojilo dana 03. svibnja 2023. godine. Proveden je postupak zapošljavanja na polugodišnjoj razini i to 7 novih zaposlenika od čega su jedan vilši referent na pripremi projekata u Odjelu za pripremu programa i projekata te tri viša stručna suradnika na pripremi projekata u Odjelu za pripremu programa i projekata, dva viši stručni suradnik u Odjelu za provedbu programa i projekata i jedan viši stručni suradnik za strateško planiranje i koordinaciju Zadarske županije u Odjelu za strateško planiranje i upravljanje razvojem. Provedene su sve redovite aktivnosti koje se tiču funkcioniranja cjelog sustava Agencije te sve potrebne administrativne aktivnosti.	Izađen je Godišnji plan RK za 2023. , izrađena je analiza za potrebe popunjavanja radnih mjesta kao i Plan zapošljavanja za 2023. Izrađeno je Godišnje izvješće o radu za 2022. koje je Upravno vijeće usvojilo dana 03. svibnja 2023. godine. Proveden je postupak zapošljavanja na polugodišnjoj razini i to 6 novih zaposlenih od čega su četiri vša stručna suradnika u pripremi projekata u Odjelu za pripremu programa i projekata, jedan viši stručni suradnik u Odjelu za provedbu programa i projekata i jedan viši stručni suradnik koordinator lokalnih inicijativa za zapošljavanje u Odjelu za strateško planiranje i upravljanje razvojem.
2.	Efikasno uredsko poslovanje	Upravljanje uredskim poslovanjem i unutarnjom vertikalnom komunikacijom	Ustanovljeni interni obrasci i pravilnici	Doneseni i usvojeni obrasci i pravilnici	Voditelj odjela / Voditelj odsjeka/Viši savjetnik / Savjetnik / Viši stručni suradnik	Kontinuirana provedba tijekom cijele 2023. godine	Ignoriranje pravila i obrazaca od strane djelatnika	Upravno vijeće je dana 11. siječnja 2023. donijelo Prve izmjene i dopune Plana nabave za 2023. godinu. Plan zapošljavanja za 2023. godinu Javne ustanove Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA je donesen dana 3. siječnja 2023. Upravno vijeće je dana 03. svibnja 2023. godine donijelo Godišnje izvješće o radu Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA za 2022., godinu i godišnje izvješće o izvršenju financijskog plana Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA za 2022. godinu. Dana 26. lipnja 2023. godine donijelo je Prve izmjene i dopune financijskog plana Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu.	Upravno vijeće je dana 25. kolovoza 2023. godine donijelo Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu JU Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA. Upravno vijeće je dana 27. listopada 2023. godine donijelo Odluku o izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i plaćama djelatnika Javne ustanove Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA. Dana 27. prosinca 2023. godine Upravno vijeće je donijelo: Plan javne nabave Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA za 2024. godinu te Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i plaćama djelatnika Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA.
		Nadzor nad ulaznom-izlaznom dokumentacijom	Nadzor nad ulaznom izlaznom dokumentacijom i službenom korespondencijom dodjelom klase i ur.broja	Arhivirani dokumenti	Voditelj odjela / Voditelj odsjeka/Savjetnik / Viši stručni suradnik	Kontinuirana provedba tijekom cijele 2023. godine	Prevelika količina dokumenata narušava sljedivost	Provodi se kontinuirani unos ulaznih i izlaznih pismena kroz e-pisarnicu. Arhivirani su gotovi predmeti iz prošlih godina.	Provodi se kontinuirani unos ulaznih i izlaznih pismena kroz e-pisarnicu.
3.	Kvalitetno upravljanje ljudskim potencijalima	Izrada plana edukacija i vođenje baze realiziranih edukacija za djelatnike	Izrađen plan edukacije Ažurirana baza edukacija djelatnika	Unaprijeđene vještine djelatnika kroz minimalno 3 radionice godišnje	Voditelj odjela/Voditelj odsjeka	Plan edukacija izrađen u prvom kvartalu tekuće godine Edukacije realizirane do kraja 2023. godine	Djelatnici nisu zainteresirani za edukacije Edukacije ne odgovaraju potrebama djelatnika	Izrađen je Plan edukacije za 2023. godinu. Ažurirani su svi dokumenti na poligodišnjoj razini u području ljudskih resursa kao što je Plan edukacije u kojem su se provele edukacije za razdoblje od siječnja do kraja lipnja ove godine i ima 15 provedenih edukacija. Izobrazba novih djelatnika se kontinuirano provodi po planu. Edukacije se kontinuirano provode od strane državnih tijela i unutar Ustanove također se provode organizirane i online edukacije.	Za razdoblje od početka srpnja provedeno je 8 edukacija te je također kontinuirano nastavljeno usavršavanje djelatnika u području javne nabave. Izobrazba novih djelatnika se kontinuirano provodi po planu. Također su provedene online edukacije koje su djelatnici pohađali u organizaciji drugih državnih tijela.
4.	Primjena zakona i uredbi Republike Hrvatske	Osiguravanje poslovanja sukladno Zakonu o javnoj nabavi, Zakonu o radu i ostalih pravnih propisa iz domene poslovanja Agencije	Pripremljen plan nabave sukladno zakonskim odredbama Nabave provedene u skladu s nacionalnim i EU zakonodavstvom Uspostavljen sustav zaštite osobnih podataka Priprema izvješća prema nacionalnim tijelima sukladno zakonima relevantnima za djelovanje Agencije	Transparentno provedene nabave roba i usluga Dostavljena sva izvješća prema nacionalnim tijelima	Ravnatelj / Voditelj odjela	Kontinuirana provedba tijekom cijele 2023. godine	Na reagiranje na zahtjeve za promjene u sustavu zbog izmjena zakona, pravilnika, odredbi i propisa	U izvještajnom razdoblju od ukupno 20 postupaka obuhvaćenih Planom nabave Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA je pripremila i provodila ukupno 11 postupaka jednostavne nabave roba i usluga čija ukupna ugovorena vrijednosti iznosi 164.309,36 EUR-a s PDV-om. Postupci su se provodili u sklopu EU projekata: ZADRA NOVA ZA VAS i STREAM. U drugoj polovice godine planira se provesti 9 postupaka javne nabave koji su u fazi pripreme.	U izvještajnom razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine od ukupno 21 postupaka obuhvaćenih Planom nabave Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA je pripremila i provodila ukupno 18 postupaka jednostavne nabave roba i usluga, 2 otvorena postupka. Ukupna vrijednosti ugovorenih postupaka u 2023. iznosi 600.818,24 EUR-a s PDV-om. Jedan projekt je u pripremnoj fazi te će se provesti u 2024. godini. Postupci su se provodili u sklopu EU projekata: ZADRA NOVA ZA VAS, STREAM i EuropeDirect Zadar 2021.-2025.

Pripremio/la: *Vjerica Sekulić, voditelj odsjeka* (ime i prezime/radno mjesto) Potpis: Vjerica Sekulić Datum: 31.12.2023.

Odobrio/la: *Marina Dujmović Vuković,ravnateljica* (ime i prezime/radno mjesto) Potpis: Datum: 31.12.2023.

REPUBLIKA HRVATSKA – AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE – ZADRA NOVA ZADAR