

**Naziv naručitelja: Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA**
**Godina: 2021**

Rbr	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Brojčana oznaka predmeta nabave iz CPV-a	Procijenjena vrijednost nabave (u kunama)	Vrsta postupka (uključujući jednostavne nabave)	Posebni režim nabave	Predmet podijeljen na grupe	Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum	Ugovor/okvirni sporazum se financira iz fondova EU	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma
1	JN-1/2021	Nabava uredskog namještaja	39130000-2	56,000.00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	I kvartal	2 mjeseca
2	JN-2/2021	Najam aplikacije elektronske pisarnice i narudžbenice	72421000-7	45,000.00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	II kvartal	12 mjeseci
	JN-2/2021	Najam aplikacije elektronske pisarnice i narudžbenice	72421000-7	80,000.00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	II kvartal	24 mjeseca
3	JN-3/2021	Nabava usluga čišćenja poslovnih prostora	90910000-9	80,000.00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	II kvartal	24 mjeseca
4	JN-4/2021	Nabava uredskog materijala	30190000-7	95,000.00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	II kvartal	24 mjeseca
5	JN-5/2021	Nabava higijenskih potrepština	33790000-4	90,000.00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	III kvartal	24 mjeseca
6	JN-6/2021	Nabava usluge mobilne telefonije	64212000-5	98,000.00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	II kvartal	24 mjeseca
7	JN-7/2021	Usluga vanjskog stručnjaka za javnu nabavu	79418000-7	115,000.00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	II kvartal	12 mjeseci
8	ADRIA CLIM -3	Nabava cisterne-vodosnosca	34223200-8	776,000.00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	II kvartal	6 mjeseci
	ADRIA CLIM -3	Nabava cisterne-vodosnosca	34133110-2	776,000.00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	II kvartal	6 mjeseci
9	ADRIA CLIM -4	Nabava usluge vanjskog stručnjaka za inovativno rješenje sakupljanja vode	72244000-7	197,600.00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	II kvartal	9 mjeseci
10	ADRIA CLIM -5	Priručnik o aktualnostima vezanim za prilagodbu klimatskim promjenama u Zadarskoj županiji	92312212-0	88,000.00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	IV kvartal	12 mjeseci

11	STREAM-4	Nabava promotivnih materijala, audiovizualne promocije projekta STREAM te organizacije promotivnih radionica	79000000-4	125,215.00	Postupak jednostavne nabave		DA	Ugovor	DA	II kvartal	18 mjeseci
	STREAM-4	Nabava promotivnih materijala, audiovizualne promocije projekta STREAM te organizacije promotivnih radionica	79000000-4	125,328.90	Postupak jednostavne nabave		DA	Ugovor	DA	II kvartal	20 mjeseci
	STREAM-4	Nabava promotivnih materijala, audiovizualne promocije projekta STREAM te organizacije promotivnih radionica	79000000-4	125,064.69	Postupak jednostavne nabave		DA	Ugovor	DA	II kvartal	20 mjeseci
12	STREAM-7	Nabava izgradnje i opremanja kišnih vrtova na tri lokacije na prostoru Zadarske županije	45232454-9	2,166,000.00	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	DA	II kvartal	12 mjeseci
	STREAM-7	Nabava izgradnje i opremanja kišnih vrtova na tri lokacije na prostoru Zadarske županije	45232454-9	2,082,696.00	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	DA	II kvartal	20 mjeseci
13	STREAM-8	Nabava usluga stručnog nadzora građevinskih radova	71247000-1	162,000.00	Postupak jednostavne nabave		DA	Ugovor	DA	II kvartal	12 mjeseci
	STREAM-8	Nabava usluga stručnog nadzora građevinskih radova	71247000-1	162,312.73	Postupak jednostavne nabave		DA	Ugovor	DA	II kvartal	20 mjeseci
	STREAM-8	Nabava usluga stručnog nadzora građevinskih radova	71247000-1	161,900.79	Postupak jednostavne nabave		DA	Ugovor	DA	II kvartal	20 mjeseci
14	IT-HR-PEPSEA 2	Nabava usluge dizajna/projektiranja geoinformacijskog sustava za upravljanje onečišćenjem mora u zatvorenim dijelovima	90733000-4	144,000.00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	I kvartal	6 mjeseci
15	IT-HR-PEPSEA 3	Nabava opreme za slučaj iznenadnog onečišćenja mora	38344000-8	1,190,000.00	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	DA	II kvartal	6 mjeseci

	IT-HR-PEPSEA 3	Nabava opreme za slučaj iznenadnog onečišćenja mora	38344000-8	1,190,000.00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	I kvartal	6 mjeseci
	IT-HR-PEPSEA 3	Nabava opreme za slučaj iznenadnog onečišćenja mora	38344000-8	1,100.00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	I kvartal	6 mjeseci
16	IIC-MIL-3	Usluge razvoja teritorijalnog brenda Zadarskog zaleđa	79340000-9	250,682.40	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	I kvartal	12 mjeseci
17	IIC-MIL-4	Uspostava i umrežavanje inovativnog IT sustava za implementaciju	48000000-8	509,972.48	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	II kvartal	12 mjeseci
	IIC-MIL-4	Uspostava i umrežavanje Smart Card sustava za implementaciju	72222300-0	509,972.48	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	I kvartal	12 mjeseci
18	VN-2-20	Zajednička nabava za javne govorne usluge u nepokretoj mreži, usluge prijenosa podataka i usluge stalnog prijenosa pristupa internetu za potrebe Zadarske županije i pojedinačnih korisnika	64200000-8	126,400.00	Otvoreni postupak		NE	Okvirni sporazum	DA	I kvartal	6 mjeseci
19	STREAM-2	Nabava usluga stručnjaka za javnu nabavu na projektu STREAM	79418000-7	89,995.62	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	I. kvartal	12 mjeseci
20	STREAM-12	Nabava usluga izrade projekta za radiokomunikacijski sustav	32524000-2	151,304.00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	I. kvartal	4 mjeseca
21	JN-8/2021	Nabava promotivnih materijala	39294100-0	90,500.00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	II kvartal	12 mjeseci
22	JN-9/2021	Poziv za dostavu usluga za medijsku promociju projekta	79342200-5	129,600.00	Postupak jednostavne nabave		DA	Ugovor	DA	II kvartal	12 mjeseci
23	JN-10/2021	Nabava usluge organizacije događanja	79952000-2	65,000.00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	II kvartal	12 mjeseci
24	JN-11/2021	Uslug organizacije internih (in-house) radionica osposobljavanja djelatnika ZADRE	79632000-3	92,200.00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	II kvartal	9 mjeseci

25	JN-12/2020	Nabava usluge fiksne telefonije i interneta	64200000-8	42,000.00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	II. kvartal	12 mjeseci
26	ADRIA CLIM-6	Promotivni materijal	39294100-0	22,800.00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	III. kvartal	6 mjeseci
27	ADRIREEF-2	Priručnik o neinvazivnim metodama monitoringa morskih	22473000-6	105,000.00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	III. kvartal	5 mjeseci
28	STREAM-5	Nabava radiokomunikacijskog sustava za Storžer civilne zaštite Zadarske županije	32000000-3	644,000.00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	III. kvartal	6 mjeseci

Datum zadnje izmjene plana: 21.05.2021 09:59

Datum objave plana nabave: 14.01.2021 08:59

Vrijedi od	Vrijedi do	Napomena	Status promjene
14.01.2021			
13.04.2021			Izmijenjena
14.01.2021	13.04.2021		
14.01.2021			
14.01.2021			
14.01.2021			
14.01.2021			
14.01.2021			
15.04.2021			Izmijenjena
14.01.2021	15.04.2021		
14.01.2021			
14.01.2021			

21.05.2021			Izmijenjena
01.03.2021	21.05.2021		
14.01.2021	01.03.2021		
21.05.2021			Izmijenjena
14.01.2021	21.05.2021		
21.05.2021			Izmijenjena
01.03.2021	21.05.2021		
14.01.2021	01.03.2021		
14.01.2021			
21.05.2021			Izmijenjena

28.01.2021	21.05.2021		
14.01.2021	28.01.2021		
14.01.2021			
13.04.2021			Izmijenjena
14.01.2021	13.04.2021		
14.01.2021		Zajednička nabava koju provodi središnje tijelo za nabavu	
01.03.2021			Dodana
01.03.2021			Dodana
13.04.2021			Dodana
13.04.2021			Dodana
13.04.2021			Dodana
13.04.2021			Dodana

15.04.2021			Dodana
21.05.2021			Dodana
21.05.2021			Dodana
21.05.2021			Dodana